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1 Innledning 
1.1 Tema 
Denne oppgaven tar for seg oppgjørsformen regningsarbeid i entrepriseforhold mellom 
profesjonelle parter. Utgangspunktet er at oppdrag skal utføres som regningsarbeid hvis 
det ikke er holdepunkter for noe annet. Det kan selvsagt også avtales uttrykkelig at et 
oppdrag skal være regningsarbeid.  
 
Regningsarbeid er en oppgjørsform hvor entreprenøren godtgjøres ut i fra de reelle 
kostnader og ikke etter en forhåndsavtalt pris. Man kan si at ved regningsarbeid betaler 
man i hovedsak for innsatsen og ikke for resultatet. I for eksempel 
skipsbyggingskontrakter har betegnelsen kostpriskontrakt blitt brukt om 
regningsarbeid.1 Dette gjør at særlig risikospørsmålene får et annet utgangspunkt enn 
ved fastpriskontrakt. Ved en fastpriskontrakt vil risikoen i hovedsak ligge hos 
entreprenøren, men ved regningsarbeid vil den i hovedsak ligge hos byggherren. I denne 
oppgaven skal jeg forsøke å klarlegge disse spørsmålene samt andre viktige 
særegenheter ved regningsarbeid. 
1.2 Begrepsbruk 
Med entrepriseforhold mener jeg kontraktsforholdet mellom partene i en bygge- eller 
anleggssammenheng. Partskonstellasjonene i disse kontraktsforholdene kan i 
virkeligheten være mange. I denne oppgaven vil jeg for enkelhetsskyld i hovedsak vise 
til kontraktsforholdet mellom en byggherre og en entreprenør. Ellers kan selve 
begrepsbruken virke forvirrende. Overføringsverdien vil imidlertid være stor, siden de 
samme reglene vil komme til anvendelse på andre forhold. Et eksempel på det kan være 
kontraktsforholdet mellom en entreprenør og hans underentreprenør. Med byggherre 
 
1 Sandvik (1966), s. 164. 
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mener jeg han som står for finansieringen av et prosjekt og med entreprenør mener jeg 
han som står for utføringen.  
1.3 Avgrensning 
Det er vanlig å si at vi har to hovedoppgjørsformer i entrepriseforhold. Regningsarbeid 
er betegnelsen på den ene. Jeg vil avgrense mot den andre typiske oppgjørsformen, 
avtale om fast pris. Videre vil jeg bare ta for meg regningsarbeid i profesjonelle forhold 
og dermed avgrense mot forbrukerforhold. Jeg vil likevel komme innom avtaler om fast 
pris og forbrukeravtaler der det er hensiktsmessig for å belyse det temaet oppgaven 
omhandler. 
1.3.1 Avtale om fast pris 
For å klarlegge hva som er regningsarbeid er det viktig å fastlegge grensene mot avtale 
om fast pris. En kontrakt vil ofte være delt opp slik at definerte deler av kontrakten vil 
ha fast pris, mens arbeid som ikke er planlagt eller definert utføres som regningsarbeid. 
 
Fastpriskontrakter kan så deles opp i to hovedformer, "ekte" fastpriskontrakt og 
enhetspriskontrakt. Noe unyansert kan man si at en "ekte" fastpriskontrakt foreligger når 
partene er blitt enige om prisen for hele oppdraget på forhånd. Entreprenøren har da 
forpliktet seg til å levere en bestemt ytelse til en fastsatt pris. Det innebærer at den fulle 
risiko for leveringen ligger hos entreprenøren, så sant ikke byggherren selv kan 
bebreides. Enhetspriskontrakt foreligger hvis partene har blitt enige om prisen på 
mengdeenhetene for fullført arbeid, men hvor massene ikke er gitt eller kan reguleres i 
etterhånd etter faktiske oppmålte mengder.2 Et eksempel kan være klargjørende. Hvis 
byggherren ikke vet hvor mange rom han vil ha med parkettgulv, kan entreprenøren gi 
han en pris per kvadratmeter som inkluderer både materialer og utførelse. Da foreligger 
det en enhetspriskontrakt.  
 
En spesiell tredje variant er timepriskontrakt. Da beregnes vederlaget kun på bakgrunn 
av den tid oppdraget tar. En slik avtale har likheter både med regningsarbeidskontrakt 
og enhetspriskontrakt. Denne varianten brukes nok der kostnadene i hovedsak er 
tidsbundne, som for eksempel ved grunnarbeider hvor store maskiner ofte brukes. 
 
2 Sandvik (1966), s. 165. 
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Påslaget er da inkludert i timeprisen, i motsetning til om det utføres som regningsarbeid. 
Med påslag mener jeg entreprenørens dekningsrett til fortjeneste, indirekte kostnader og 
risiko. Materialkostnader og liknende er som regel forutsatt dekket i tillegg.3 I 
"Kommentar til NS 3401" går Sandvik ut i fra at om standarden gjelder mellom partene 
må timeprisvarianten følge reglene om regningsarbeid, selv om denne varianten ikke er 
nevnt spesielt i standarden. Han begrunner det med at det bare er en praktisk betinget 
variant.4 Med det som bakgrunn kan det etter min mening også være aktuelt å la 
timeprisavtaler følge reglene om regningsarbeid også i kontraktsforhold som ikke har 
vist til en standard. 
1.3.2 Forbrukerforhold 
Det er viktig å fastlegge skillet mellom forbrukere og profesjonelle siden det til dels 
gjelder forskjellige regler. I profesjonelle forhold har partene alminnelig avtalefrihet, 
mens det i forbrukerforhold finnes lover som i noen grad begrenser avtalefriheten for å 
beskytte forbrukeren, jf lov av 13. juni 1997 nr.43 (bustadsoppføringslova (buofl)) § 3 
og lov av 16. juni 1989 nr. 63 (lov om håndverkertjenester (hvtjl)) § 3. Etter disse 
bestemmelsene kan det ikke avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som 
følger av lovene.  
 
Forbrukerbegrepet ble forandret etter at den nye forbrukerkjøpsloven (forbrkjl) ble 
vedtatt, se lov 21. juni 2002 nr. 34 § 63. Begrepet er nå likelydene i buofl § 2 første 
ledd, hvtjl § 1 andre ledd og forbrkjl § 1 tredje ledd. Forbrukerbegrepet angis som 
følger: "Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd 
i næringsvirksomhet". Begrepet er tydeligere avgrenset enn det var tidligere. Oslo 
tingrett hadde i en dom 21. mars 2003 oppe spørsmålet om byggherren var forbruker. 
Byggherren hadde satt opp en tremannsbolig. Han beholdt den ene enheten selv, men 
solgte de to andre. Verdien av de to solgte enhetene utgjorde over 50 % av prosjektets 
totalverdi og derfor ble han ansett for å være en profesjonell utbygger. Dommen er 
illustrerende på hvordan uttrykket "hovedsakelig" praktisk kan relateres til 
prosentandeler.      
 
3 Sandvik (1966), s.165. 
4 Sandvik (1977), s. 34-35. 
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Lovene gjelder bare hvis tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet, jf buofl § 2 og 
hvtjl § 1 første ledd. Det er tilstrekkelig om tjenesteyteren overfor forbrukeren fremstår 
som en næringsdrivende. Det er ikke avgjørende om tjenesteyteren oppfyller formelle 
krav som for eksempel registrering eller betalte skatter og avgifter.5 Det er heller ikke 
nødvendig at han har virksomheten som hovednæring.6 Lovene gjelder imidlertid ikke 
hvis håndverkeren må anses å være ansatt hos forbrukeren. For eksempel kan en student 
som skal male forbrukerens hus falle i en slik kategori, jf RG 1964 side 133.  
1.4 Kilder og metode 
Hvis man ser bort i fra de generelle bestemmelsene i for eksempel i avtaleloven og 
pristiltaksloven hvor det er begrensninger i forhold til blant annet selve størrelsen på 
kravet, finnes det ikke noen spesiallovgivning som regulerer regningsarbeid mellom 
profesjonelle parter. Derfor må man gå til andre kilder for å kartlegge de gjeldende 
regler. 
 
Det foreligger en del dommer om temaet, men få høyesterettsdommer. Det meste er 
underrettsdommer i tillegg til en del publiserte voldgiftsdommer. Hvor mye vekt man 
skal legge på disse må variere med kvaliteten. Problemet med underrettspraksis er at det 
er vanskelig å vite hvor ensartede oppfatningene er. Det kan godt tenkes at domstoler 
rundt i landet har ulike oppfatninger av enkelte spørsmål som ikke har blitt avgjort på 
høyere hold. Voldgiftsdommer må i utgangspunktet sies å ha liten vekt som 
rettskildefaktor. I bygge- og anleggssektoren er imidlertid bruken av voldgiftsdommer 
svært utbredt og viktige saker kommer sjelden eller aldri for de ordinære domstoler.7  
Voldgiftsdommere er ofte faglig svært kompetente og ofte er det de samme dommerne 
som går igjen i de ulike sakene. Det skaper pålitelighet og kontinuitet, noe som taler for 
å ta med disse dommene ved en utredning av rettstilstanden. Det samme må etter min 
mening også til dels kunne sies om uttalelsene fra Byggbransjens faglige juridiske råd i 
Bergen.  
 
 
5 Ot.prp. nr. 21 (1996-1997) s. 46. 
6 NOU 1979:42 s. 63. 
7 Eckhoff (2000), s. 163. 
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Det neste man kan se på er privates praksis. Norges Byggstandardiseringsråd utarbeider 
kontraktsstandarder til bruk for bygg- og anleggsbransjen. Det er en tradisjon for å 
bruke standardkontrakter på dette området. Den vanligste og mest generelle har vært NS 
3430 "Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider". 
En slik standardkontrakt så dagens lys første gang i 1938, men har siden da blitt revidert 
flere ganger. Den første versjonen var NS 401, så overtok NS 401 A, etter den kom NS 
3401, i 1989 kom så NS 3430. Den har nå (februar 2004) nok en gang blitt revidert og 
den nye versjonen har fått betegnelsen NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt". 
Denne standarden innebærer noen nye elementer, men bryter etter min vurdering ikke 
nevneverdig med reglene om regningsarbeid i NS 3430.8 
 
En standardkontrakt må i utgangspunktet vedtas av partene for at dens bestemmelser 
skal komme til anvendelse. Enkelte bestemmelser kan imidlertid gi uttrykk for 
sedvanerett på området. Hvis partene ikke har avtalt noe om et spørsmål så innebærer 
det at slike bestemmelser kan brukes til å utfylle avtalen. For å vurdere om noe er en 
sedvane kan man se på flere momenter. Blant de viktigste er: hvor utbredt handlemåten 
er, hvor lenge, konsekvent og hyppig den er blitt brukt, og om aktørene har følt seg 
forpliktet til å handle på en slik måte. Videre er det et moment om sedvanen kan anses 
for å være en ”god” regel.9 Det har tilsynelatende vært en viss historisk utvikling i 
domstolenes syn på standardens bestemmelser. Se for eksempel RG 1953 side 265 hvor 
retten antar at NS 401 ikke er sedvane og at den derfor ikke skal gjelde uten at det er 
avtalt. Senere ble det i RG 1994 side 239 uttalt at NS 3401 har karakter av kodifisert 
kutyme. Selv om det er grunn til å være skeptisk til den siste uttalelsen, vil det på denne 
bakgrunn være riktig å anse denne standarden for å ha betydning som informasjonskilde 
om deklaratorisk rett. Standarden inneholder til dels alminnelige entrepriserettslige 
regler, jf Rt 1967 side 1248. På den annen side innholder den også ordninger som 
vanskeligere kan anses å følge av sedvane. Dette må særlig gjelde regler om 
ansvarsbegrensninger og formaliserte varslingsregler med preklusiv virkning.10
 
8 I NS 3401 var det ikke noen samlet oversikt over regningsarbeidsbestemmelsene. Bortsett fra en 
definisjon av uttrykket i punkt 2.11 hadde NS 3401 i stedet bestemmelsene spredt i standarden. I NS 3430 
er bestemmelsene samlet i ett kapittel.  Innholdsmessig beholdt regningsarbeid sin betydning, men 
reglene for når regningsarbeid skal benyttes ble presisert og til dels endret. Kolrud (1992), s. 215. 
9 Eckhoff (2000), s. 258. 
10 Hagstrøm (1996), s.14. 
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1.5 Den videre fremstilling 
Denne oppgaven vil jeg legge opp som livsløpet til en regningsarbeidskontrakt. Først vil 
jeg si litt om utgangspunktet for beregningsmåten ved regningsarbeid. Deretter vil jeg si 
noe om selve kontraktsinngåelsen, hvor spørsmål rundt overslag blir det sentrale. Så vil 
jeg ta opp momenter i forhold til gjennomføringen av en regningsarbeidskontrakt. Til 
slutt vil jeg se på kontraktsavslutningen med vekt på entreprenørens krav på vederlag.     
2 Utgangspunktet for beregningsmåten ved regningsarbeid 
I entrepriseforhold kommer regningsarbeid i hovedsak til anvendelse i to situasjoner. 
For det første der det er avtalt uttrykkelig mellom partene. For det andre der partene 
ikke er blitt enige om en annen oppgjørsform. At reglene om regningsarbeid er den 
deklaratoriske bakgrunnsretten for vederlagsberegningen kan slås fast ut i fra langvarig 
og sikker rettspraksis, jf blant annet Rt. 1917 side 635 og Rt. 1969 side 1122. Dette 
fastslås også med stor sikkerhet i teorien.11 
 
Det første man bør se på er utgangspunktet for hvordan vederlaget skal beregnes ved 
regningsarbeid i entrepriseforhold. Etter at jeg har gjennomgått mye rettspraksis, er det 
tydelig at det er delte meninger om hva som er det rette utgangspunktet. I mange 
dommer hevdes det at beregningsmåten stemmer overens med det alminnelige 
prinsippet som kom til uttrykk i den nå opphevede "lov om kjøb" av 24. mai 1907 § 5.12 
 
11 Sandvik (1966), s. 168-170, Krüger (1989), s. 346-347 og Barbo (1997), s. 154. 
12 I forbindelse med kjøpslovsrevisjonen i 1988 fikk bestemmelsen som regulerer tilfellene hvor 
vederlaget ikke er avtalt på forhånd en annen utforming. Etter kjøpsloven § 45 er utgangspunktet nå at det 
skal betales gjengs pris dvs. den prisen som vanligvis blir tatt. Dette er også utgangspunktet i 
håndverkertjenesteloven, jf lovens § 32. Disse bestemmelsene bryter dermed også med regningsprinsippet 
i NS 3430. Det gjelder verken et kostnadsprinsipp eller at man må betale det som selgeren ensidig 
forlanger.  Simonsen (1997) s. 410-411 mener det på grunn av denne revisjonen er grunn til å anta at også 
det ulovfestede, generelle prinsippet som den gamle kjøpsloven § 5 ga uttrykk for, er forandret. Han 
beskriver revisjonen som en holdningsendring. Objektive normer og ikke entreprenøren selv skal fastsette 
vederlaget. Jeg har imidlertid ikke sett tegn til en slik holdningsendring hos domstolene i de dommene 
angående entrepriseforhold som jeg har gjennomgått. Prinsippet fra kjl (1907) § 5 har jeg derimot funnet 
bruk av helt frem til 2003.  
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Etter denne bestemmelsen må man betale det som forlanges så sant kravet ikke er 
urimelig eller i strid med preseptoriske regler. Skranker for en urimelig høy pris vil man 
ha i pristiltaksloven § 2 og til dels avtalelovens § 36. Det er opp til byggherren å 
dokumentere at prisen er urimelig. Det er dermed også en bevisbyrderegel.  
 
Det er heller ikke så strenge krav til entreprenøren for å dokumentere sine utgifter. Dette 
prinsippet har til en viss grad også blitt brukt i selve entreprisekontraktene.13 I Rt 1917 
side 635 viste høyesterett til deler av byrettens dom og denne legger en slik forståelse til 
grunn når det gjelder regningsarbeid. "Naar ingen fast pris er avtalt, maa saksøkerens 
regning lægges til grund, forsaavidt den ikke kan paavises at være urigtig eller 
urimelig." En lignende uttalelse kommer Agder lagmannsrett med i en dom av 16. 
februar 1998, saksnummer 1997-00484. ”Ved regningsarbeid er utgangspunktet at 
byggherren er pliktig til å betale det krevde vederlag, dersom dette ikke kan ansees 
urimelig.” Se også Hålogaland lagmannsretts dom av 8. juli 1993 saksnummer 1992-
00207, Eidsivating lagmannsretts dom av 18. januar 1993 saksnummer 1992-00574 A 
og Oslo tingretts dom av 21. mars 2003, saksnummer 2000-10959.  
 
Et annet utgangspunkt som tas for vederlagsberegningen ved regningsarbeider er 
prinsippet som kommer til uttrykk i NS 3430 punkt 27.3 andre ledd og NS 8405 punkt 
31.1 første ledd. Denne bestemmelsen sier at beregning av vederlaget skal skje på 
grunnlag av entreprenørens kostnader med tillegg av sedvanlig påslag til dekning av 
indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Prinsippet krever at entreprenøren må 
dokumentere sine utgifter og dermed blir bevisbyrden snudd.  
 
Vi har flere dommer som uttrykker dette. Rt. 1917 side 635 kan for så vidt også tas til 
inntekt for dette standpunkt14 Dommen tar utgangspunkt i en spesifisert regning som ble 
ansett for ikke å være uriktig. Videre nevnes at Frostating lagmannsrett avsa 30. 
september 1999, saksnummer 1999-00259, en kjennelse som tilla avregningsprinsippet 
stor vekt. Uten at standarden var vedtatt å gjelde i forholdet mellom partene kom retten 
til at ved regningsarbeid skal avregning foretas på grunnlag av entreprenørens kostnader 
med tillegg av sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. 
 
13 Sandvik (1966), s. 168.  
14 Barbo (1997), note 81, s. 157. 
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Retten mente med dette at NS 3430 punkt 27.3 var i overensstemmelse med 
bakgrunnsretten. Agder lagmannsrett legger den samme forståelsen til grunn i en dom 
publisert i RG. 1994 side 239. Retten kom til at arbeidet skulle avregnes som 
regningsarbeid. Retten viser her til NS 3401 punkt 2.11 selv om det ikke var avtalt at 
standarden skulle gjelde mellom partene med den begrunnelse at standarden har 
karakter av kodifisert kutyme. Entreprenøren skulle dermed ha dekket kostnadene ved 
arbeidet med tillegg av generalkostnader og fortjeneste. Med uttrykket generalkostnader 
menes indirekte kostnader og risiko. 
 
I de publiserte voldgiftsdommene som jeg har hatt tilgang på blir også dette 
utgangspunktet tatt. Se blant annet avgjørelse av 7. november 1953 (Den faste tekniske 
voldgiftsrett i Trondheim). Her viste retten til NS 401 § 4 punkt 4 som tilsvarer NS 
3430 punkt 27.3 annet ledd og uttalte samtidig at bestemmelsen ga uttrykk for "… hva 
der alminnelig antas å gjelde ved byggearbeider, hvor annen løsning ikke uttrykkelig er 
avtalt".15 Se også voldgiftsdom av 25. oktober 1976 (Den faste tekniske 
voldgiftsdomstol på Vestlandet).  
 
Uttalelser fra byggefaglig juridisk råd i Bergen er klare på dette utgangspunktet. I de 
uttalelsene jeg har hatt tilgang på er de tilnærmet helt konsekvente og nevner prinsippet 
ettertrykkelig i saker som omhandler regningsarbeider. Se blant annet sak nummer 88 
(1981) og 105 (1982). I disse uttalelsene viser ikke rådet til norsk standard, men bruker 
den samme beskrivelsen om regningsarbeid som i de uttalelsene hvor det vises til 
standarden, se sak nummer 72 (1980) og 192 (1984). Den eneste uttalelsen som bryter 
med prinsippet er sak nummer 224 (1986) hvor prinsippet i kjl (1907) § 5 brukes. Selv 
om dette er den nyeste uttalelsen må det imidlertid etter min mening anses som en 
"glipp", siden det ville vært naturlig å begrunne en forandring i oppfatningen. Det er 
heller ikke noe i de tidligere uttalelsene som skulle tyde på at rådet var i ferd med å 
forandre oppfatning. 
 
I følge forarbeidene til buofl er bestemmelsen som regulerer situasjonen når vederlaget 
ikke er fastsatt på forhånd, jf lovens § 41 andre ledd, bygd på samme modell som NS 
 
15 Sandvik (1966), s. 169. 
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3430 punkt 27.3.16 Bestemmelsen sier at forbrukeren skal betale et vederlag som dekker 
nødvendige kostnader og et rimelig påslag. Ved å lovfeste prinsippet i NS 3430 punkt 
27.3 på forbrukerområdet, viser lovgiver at prinsippet har stor tyngde og verdi. Dette 
bidrar også til å forsterke oppfatningen av at denne regelen gjelder generelt i 
entrepriseforhold. 
 
Både i rådet og voldgiftsretter er det personer med stor byggefaglig og juridisk 
fagkompetanse som uttaler seg. Dette må føre til at oppfatninger ved konsis og 
langvarig bruk må kunne tillegges rimelig stor vekt. Også det forhold at standardene på 
dette punktet har vært uforandret må kunne tillegges rimelig stor vekt. Standardene har 
en utbredt bruk og er i seg selv egnet til å skape en oppfatning av gjeldene rett. Denne 
oppfatningen har også støtte i teorien.17 Jeg mener derfor at det med rimelig stor 
sikkerhet kan konkluderes med at regningsarbeid i entrepriseforhold skal honoreres med 
utgangspunkt i entreprenørens kostnader med tillegg av et sedvanlig påslag til dekning 
av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.  
 
Det kan diskuteres om anvendelsen av de to prinsippene gir noen reell forskjell i forhold 
til resultatet i den enkelte sak. Selv om man legger til grunn prinsippet i NS 3430 punkt 
27.3 annet ledd kan man påstå at rimelighetsvurderinger vil være avgjørende. 
Entreprenøren har uansett ikke anledning til å ta en urimelig pris, jf pristiltaksloven § 2 
og til dels avtalelovens § 3618. Videre vil de generelle kravene til rasjonell og forsvarlig 
drift ved regningsarbeid, jf NS 3430 punkt 27.1 andre ledd og NS 8405 punkt 31.1 
andre ledd, i stor grad være spørsmål om rimelighet. 
 
Det kan imidlertid tenkes at prinsippet i kjl (1907) § 5 vil slå heldigere ut for 
entreprenøren enn prinsippet i NS 3430 punkt 27.3 annet ledd. Det er ikke sikkert at en 
pris kan anses for å være urimelig selv om entreprenøren krever mer enn han ville hatt 
 
16 NOU 1992:9, s. 91. 
17 Sandvik (1966), s. 168, Krüger (1989), s. 346-347, Barbo (1997), s. 155 og Simonsen (1997), s. 410-
411. 
18 Domstolene vil nok som regel være restriktive til å bruke disse bestemmelsene. Der hvor andre 
holdepunkter for vederlagsberegningen kan tas, vil nok det bli gjort. Se blant annet Rt 1969 side 1122, 
Gulating lagmannsretts dom av 8. mai 1991, saksnummer 167/1989, og voldgiftsdom av 25. oktober 1976 
(Den faste tekniske voldgiftsdomstol på Vestlandet). 
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krav på om han hadde lagt sine reelle kostnader til grunn. Ligger forholdene til rette for 
rimeligere drift enn normalt vil gevinsten dermed i større grad kunne tilfalle 
entreprenøren. Kravet til dokumentasjon blir ikke så strengt for entreprenøren. 
Prisberegningen trenger ikke å knyttes eksplisitt til de faktiske pådratte utlegg. I tillegg 
kommer som nevnt bevisbyrdespørsmålet. Det er opp til byggherren å bevise at 
entreprenørens regning er feil. På den annen side vil de generelle forbudsreglene mot 
urimelig pris, jf pristiltakslovens § 2 og avtalelovens § 36, gjelde selv om man legger 
standardens prinsipp til grunn. Det innebærer at entreprenøren ikke kan kreve en 
urimelig pris selv om han legger sine reelle kostnader til grunn. Her vil som nevnt også 
bevisbyrden for hva som kan kreves ligge på entreprenøren. Det er derfor grunn til å 
betrakte prinsippet i standarden som mest "byggherrevennelig". På denne bakgrunn er 
det viktig for en domstol å ta det riktige utgangspunktet ved saker som omhandler 
regningsarbeider i entrepriseforhold selv om vurderinger i praksis nok ofte vil føre til 
samme resultat.   
3 Kontraktsinngåelsen 
En kontrakt kan inngås på flere ulike måter. Det enkleste for dokumentasjonen i ettertid 
er hvis den inngås på en oversiktelig måte som gjør det enkelt for partene å forutberegne 
sin stilling i det kommende avtaleforholdet. Dette forutsetter i mange tilfeller at 
kontrakten får en skriftlig form, men en kontrakt kan også inngås muntlig og binde 
partene. Hvis det foreligger en kontrakt som har en fastpris og hvor det er tvil om noe 
skal utføres som regningsarbeid, må utgangspunktet være at alt er dekket av den faste 
prisen.19  Hvis det derimot er tvil om det foreligger noen fastpris, må man falle tilbake 
på regningsarbeid som bakgrunnsregel. Regningsarbeid kan være hensiktsmessig å 
bruke ved for eksempel ombygnings- og restaureringsarbeid og andre typer oppdrag 
hvor omfanget av arbeidet er usikkert. Regningsarbeid er også en hensiktsmessig og 
vanlig oppgjørsform ved mindre oppdrag. 
 
Hvis partene har avtalt at NS 3430 skal gjelde i forholdet mellom dem kan det være 
 
19 Sandvik (1966), s. 171. 
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interessant å se hva dette innebærer. I følge standardens punkt 27.1 gjelder ikke kapittel 
27 hvis hele arbeidet er avtalt å være regningsarbeid. Slike kontrakter vil også passe 
dårlig med oppbygningen av resten av standarden. For eksempel blir uttrykket 
kontraktssum brukt flere steder, jf bl.a. punkt 2.10, og ved regningsarbeider vil man 
ikke ha noen slik fast målestokk. Ved utarbeidelsen av standarden foreslo 
byggherresiden at standardens øvrige bestemmelser skulle gjelde fullt ut for 
regningsarbeider. Dette ble ikke akseptert.20 Det blir derfor en konkret vurdering hvilke 
av standardens bestemmelser som gjelder ved regningsarbeid til tross for at den er 
vedtatt av partene. Utgangspunktet vil imidlertid være at standardens bestemmelser 
kommer til anvendelse, bortsett fra enkelte viktige unntak.21 NS 8405 kapittel 31 har 
ingen begrensning i tilfelle hele kontrakten blir avtalt som regningsarbeid. Det kan 
imidlertid ikke bety at resten av standarden passer bedre for regningsarbeid enn NS 
3430. Standardene er etter min mening så like i form og innhold at de samme 
vurderinger må gjøres også overfor NS 8405. 
3.1 Overslag  
Et kostnadsoverslag kan være svært nyttig for byggherren ved regningsarbeid.22 Da kan 
han få oversikt over en antatt totalkostnad. Byggherren vil som regel bruke overslaget 
som et utgangspunkt for en vurdering om han i det hele tatt skal begynne med et bygg 
eller anlegg. I tillegg vil overslaget være et utgangspunkt for en eventuell 
finansieringsinstitusjon for å vurdere om byggherren har mulighet til å gjennomføre 
planene. Med overslag mener jeg en uforpliktende prisantydning fra entreprenøren.  
 
20 Cappelen (1992), s. 67-68. 
21 Mangelsbestemmelsene er et godt eksempel på dette. Siden byggherren ved regningsarbeider skal 
betale for innsatsen og ikke for resultatet, må en mangel vurderes annerledes enn ved kontrakter basert på 
fast pris. Det innebærer at byggherren ikke har noen ubetinget rett til å få vederlagsfri utbedring. 
Entreprenøren skal ha betalt for alle sine utlegg, så sant mangelen ikke skyldes uaktsomhet fra hans side. 
Hvis det er mangler ved selve utføringen, da må man se på kostnadene som ville vært nødvendige for å 
unngå kvalitetssvikten. Det samme må gjelde fristreglene i standarden, selv om disse nok lettere vil 
legges til grunn, jf Kolrud (1992), s. 217. 
22 Etter NS 3430 punkt 27.2 første ledd og NS 8405 punkt 31.2 første ledd plikter entreprenøren å gi et 
overslag på byggherrens forlangende. I tillegg må han kunne kreve det før avtalen er inngått. Da får 
overslaget også en viktig funksjon som ledd i forhandlinger, jf Kolrud (1992), s. 219. En kan nok ikke 
fastslå en slik plikt på generelt grunnlag, men i de fleste tilfellene vil entreprenøren ha interesse av å 
imøtekomme byggherrens ønsker for å skape et godt avtaleforhold.  
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Et overslag vil nok som regel bli gitt konkret og kanskje helst i skriftlig form, men det 
kan godt tenkes at det blir gitt muntlig eller mer indirekte. Entreprenøren kan for 
eksempel ved løselige uttalelser skape berettigede forventninger hos byggherren uten at 
han egentlig har gitt noe konkret overslag, jf RG. 1973 side 28. Byggherren hadde fått 
et prisoverslag fra et annet firma og entreprenøren ble fortalt hva dette lød på. 
Entreprenøren uttalte deretter at han ikke regnet med at utførelsen hans ville koste 
vesentlig mer. Entreprenøren hadde dermed skapt en berettiget forventning om hvordan 
sluttsummen omtrentlig ville bli.  
 
Videre vil en fremdriftsplan som entreprenøren har utarbeidet kunne brukes på en 
lignende måte som et overslag. Entreprenørens kyndighet på området kan da brukes 
som et moment for avgjøre hvor mye vekt man kan legge på en slik plan, jf Oslo tingrett 
dom av 28. mai 2003, saksnummer 2002-11359.             
3.1.1 Følgene av en overskridelse av overslaget 
Et overslag vil skape forventninger hos byggherren selv om han vet at det ikke er 
bindende. En overskridelse av et overslag kan fremstå som et tap for byggherren og det 
kan derfor virke mest naturlig om entreprenøren dekker dette.  
 
En slik regel ville imidlertid virke svært tyngende på entreprenøren, siden han ville fått 
alle ulempene og ingen fordeler. I tilfelle overskridelse av overslaget ville entreprenøren 
da måtte dekke overskridelsen, men hvis han klarte å gjøre det rimeligere ville han ikke 
fått noen gevinst. Dette ville faktisk gitt entreprenøren en svakere stilling enn hvis det 
hadde vært avtalt fast pris. Følgen av at entreprenøren skulle bære risikoen for overslag 
på en slik måte ville nok blitt at han ville vegret seg for å gi overslag, og dermed fratatt 
byggherren et viktig grunnlag for kostnadsvurderinger av ulike prosjekter.23
 
Etter å ha gjennomgått atskillig rettspraksis angående regningsarbeid har jeg ikke funnet 
noen holdepunkter som tilsier at en overskridelse av overslaget i seg selv gir noe 
grunnlag for byggherren til å få en reduksjon av vederlaget. Jf blant annet Rt. 1917 side 
635, RG. 1950 s. 804 og BFJR. saksnummer 192 (1984) hvor til dels store 
 
23 Sandvik (1966), s. 182. 
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overskridelser blir betalt fullt ut. Det må derfor være grunnlag for å si at byggherren har 
risikoen for at han baserer seg på noe så usikkert som et overslag. På den annen siden er 
en overskridelse ikke betydningsløs. Den kan i seg selv være et holdepunkt for om 
entreprenøren kan bebreides for hvordan arbeidet er blitt drevet. 
  
NS 3430 punkt 27.2 andre ledd og NS 8405 punkt 31.2 andre ledd har en bestemmelse 
hvor det fremgår at entreprenøren skal varsle byggherren hvis overslaget antas å 
overskrides vesentlig. Denne bestemmelsen må sies å være i overensstemmelse med 
bakgrunnsretten.24 I RG. 1994 side 239 antok retten det var brudd på lojalitetsplikten i 
et avtaleforhold at en hovedentreprenør ikke hadde blitt varslet om store og til dels 
uforutsette kostnader underveis. Hovedentreprenøren ble dermed fratatt muligheten til å 
vurdere alternative fremgangsmåter. Dette er også regelen i dansk rett.25 Av hensyn til 
byggherren er det rimelig å pålegge entreprenøren en slik varslingsplikt. Hvis man ikke 
har en slik regel vil entreprenøren i stor grad overta byggherrens bestemmelsesrett over 
prosjektet. I denne sammenheng kan man se overslaget som rammene for det oppdraget 
som opprinnelig ble gitt. Dermed må det være opp til byggherren selv om han vil at 
entreprenøren skal utføre det merarbeidet som faller utenom.  
 
Det kan også forekomme at entreprenøren forutsetter regningsarbeid, men gir en garanti 
for en maksimumspris, se Agder lagmannsrett 11. mars 1983. Da tilsier lojalitetsplikten 
i enda sterkere grad at det skal varsles. Selv om det ikke har blitt gitt noe overslag over 
arbeidet vil nok den generelle lojalitetsplikten i kontraktsforholdet tilsi at entreprenøren 
også her må varsle om det antas at arbeidet vil bli vesentlig dyrere enn byggherren har 
grunn til å tro, jf RG 1973 side 200. Ellers vil ikke byggherren ha mulighet til å 
revurdere prosjektet. Man kan også se på et varsel som et nytt kostnadsoverslag. Da 
kreves det et nytt varsel hvis det igjen blir fare for vesentlige overskridelser, gitt at 
byggherren velger å fortsette arbeidet etter det første varselet.26  
 
Som det fremkommer ovenfor er det ikke noe krav om at enhver overskridelse av et 
overslag krever varsel, men bare i tilfeller hvor det er fare for vesentlige overskridelser. 
 
24 Sandvik (1966), s. 185. 
25 Vagner (1993), s. 48. 
26 Kolrud (1992), s. 220. 
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Det er dermed et gradskrav til den potensielle overskridelsen. Verken NS 3430, NS 
8405 eller rettspraksis gir noe svar på hva som skal til for at en potensiell overskridelse 
skal være vesentlig. Vi finner imidlertid en viss veiledning i forbrukerlovgivningen. 
Med forsiktighet kan kanskje disse hensynene også brukes ved profesjonelle forhold, 
men da vil nok partene i større grad være "likeverdige". I forbrukerforhold kan heller 
ikke et kostnadsoverslag overskrides vesentlig og det er satt en maksimums grense på 
15 %, jf buofl § 41 tredje ledd og hvtjl § 32 andre ledd. Det innebærer at overslaget kan 
være overskredet vesentlig før det overskrides med 15 %. Bakgrunnen for at slike 
bestemmelser ble vedtatt er entreprenørbransjens gamle synder. Mange spekulerte nok i 
å gi lave overslag for å få oppdrag, med den visshet at de ville få betalt selv om 
overslaget ikke holdt. Vesentlighetsvurderingen må imidlertid tas helt konkret og uten 
sterkere holdepunkter kan man nok ikke kvantifisere en overskridelse så nøyaktig. 
 
Hvilke følger det får at entreprenøren ikke varsler ved en vesentlig overskridelse er 
imidlertid tvilsomt, jf Rt. 1917 side 635 og Bergen byrett 19. mai 1964 hvor spørsmålet 
blir tatt opp uten at noe svar blir gitt. Hvis entreprenøren allikevel utfører arbeidet er 
kanskje den mest nærliggende løsning å si at han arbeider uten å ha fått noe oppdrag. Da 
må man falle tilbake på det som følger av de vanlige regler om vederlag for 
påkostninger på annens manns eiendom, jf bla Rt. 1951 side 737 og lov om hendelege 
eigedomshøve av 10.april 1969 nr. 17 § 10.27 Et varsel som uteblir har imidlertid ingen 
betydning hvis byggherren måtte forstå eller hadde fått kjennskap til en kommende 
overskridelse på annet vis. Vanligvis vil byggherren ved regningsarbeid foreta løpende 
kostnadskontroller og på den måten ha mulighet til å følge med. Det samme gjelder når 
han får oversendt avregningskrav underveis. Da vil han ha gode muligheter til å 
sammenligne de faktiske kostnader med overslaget.28
3.1.2 Uaktsom angivelse av overslag 
Det kan tenkes at entreprenøren vet at et overslag ikke vil holde, eller er grovt uaktsom 
ved utarbeidelsen av overslaget. Selv om jeg ikke har funnet løsning på dette spørsmålet 
i rettspraksis, tar jeg som utgangspunkt at entreprenøren i slike tilfeller selv må dekke 
det som overstiger overslaget. Denne løsningen vil bygge på at et grovt uaktsomt 
 
27 Falkanger (1999), s. 390-391. 
28 Sandvik (1966), s. 186. 
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overslag representerer et kontraktsmislighold som kvalifiserer for prisavslag. Dette har 
også støtte i teorien.29  
 
Hvis entreprenøren imidlertid bare har utvist simpel uaktsomhet, kan resultatet være 
mer tvilsomt. I et slikt tilfelle kan ikke entreprenøren bebreides alt for mye, det kan 
derfor virke urimelig om byggherren skulle fått alt det som overstiger overslaget gratis. 
Vanligvis vil entreprenørens utgifter tilsvare verdiskapningen som tilfaller byggherren. 
Entreprenøren har da krav på vederlag i den grad det følger av de vanlige regler om 
vederlag for påkostninger på annens manns eiendom. I RG. 1950 s 804 kunne det til 
dels bebreides entreprenøren at han hadde gitt et for lavt overslag. Retten ga likevel 
entreprenøren medhold i fullt vederlag da det utførte arbeidet stod i forhold til 
verdiskapningen. Hvis verdiskapningen derimot ikke står i forhold til utgiftene må 
imidlertid løsningen være at entreprenøren selv må dekke mellomlegget.30   
  
En slik oppfatning kan også begrunnes fra en annen synsvinkel. Hvis det kan bebreides 
entreprenøren at han ved overslaget har vesentlig feilbedømt kostnadene, kan det gi 
grunnlag for erstatningsansvar. Et av kravene for å få erstatning er imidlertid at 
byggherren kan påvise et økonomisk tap. Normalt vil det derfor ikke komme på tale 
med noen erstatning siden man må anta at verdien av det utførte tilsvarer utgiftene ved 
arbeidet. En slik oppfatning legger BFJR til grunn i saksnummer 192 (1984).  
 
Kostnader entreprenøren imidlertid må dekke ved uaktsomhet er eventuelle eksakte 
merkostnader byggherren har fått på grunn av overskridelsen. Slike kostnader kan for 
eksempel være høyere låneutgifter, fordi lån som er tatt opp på et sent tidspunkt normalt 
ikke vil få like god prioritet i et panteobjekt. 
3.1.3 Usikkerhet vedrørende oppgjørsform på grunn av overslag 
Det kan oppstå usikkerhet om en avtale skal anses for å være en fastpriskontrakt eller en 
regningsarbeidskontrakt. En slik usikkerhet kan lett oppstå i forbindelse med overslag. 
Hvis partene ikke kommuniserer godt kan et oppgitt beløp virke forvirrende på 
byggherren. Han kan misforstå meningen og oppfatte det som et tilbud om en bindende 
 
29 Sandvik (1966), s. 183. 
30 Sandvik (1966), s. 183. 
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fast pris.31  
 
For å klarlegge hva som må anses avtalt må man for det første se på eventuell 
avtaledokumentasjon mellom partene. Ordlyden må være utgangspunktet for 
tolkningen. Best for partene vil det selvfølgelig være om det brukes uttrykk som er mest 
mulig entydige og som ikke kan misforstås så lett. Hvis det brukes ord som ”overslag” 
og ”cirka” i forbindelse med et oppgitt beløp vil det være en sterk indikator på at 
entreprenøren ikke har villet binde seg til et fast beløp. Presumpsjonen er for at 
regningsprinsippet gjelder og ved usikkerhet om oppgjørsformen skal man dermed falle 
tilbake på regningsprinsippet.32 Dette kommer frem i Rt. 1917 s. 635 hvor Høyesterett 
slutter seg til byrettens uttalelse som lød: ”… avtale om fast pris maa bevises av den, 
som vil støtte seg til den”. Selv om denne dommen er av eldre dato må dette 
utgangspunktet fortsatt anses å være gjeldene rett. 
 
Det er en tung vei å gå for byggherren hvis han for eksempel påstår at det er gitt et 
bindende muntlig tilbud om fast pris. Særlig ved arbeider av litt større omfang vil det å 
gi et slikt muntlig tilbud innby til uklarhet som kan få svært alvorlige konsekvenser. I 
slike tilfelle vil det derfor ha formodningen mot seg at avtaleinngåelsen har skjedd på en 
så uformell måte. Det ville vært mer naturlig å gjøre det skriftlig.33 Hålogaland 
lagmannsrett uttalte i en dom fra 21. desember 2001, saksnummer 2001-00111, at 
fravær av skriftlig dokumentasjon hvor det er en profesjonell part i seg selv er et 
bevismoment mot at det foreligger enighet om noe annet enn regningsarbeid. En slik 
enighet om noe annet kunne lett komme til uttrykk i for eksempel byggemøtereferat 
eller gjennom brev angående endringer og liknende.  
 
Man kan også se på det faktiske grunnlaget som entreprenøren hadde tilgang på ved det 
tidspunktet det hevdes at en fastpris oppstod. Hvis entreprenøren ikke hadde tilgang på 
relativt detaljerte tegninger eller beskrivelse over arbeidet, vil det nok ha formodningen 
 
31 I forbrukerforhold gjelder det en spesiell bevisbyrderegel. Der er det opp til entreprenøren å godtgjøre 
at et oppgitt beløp ikke er bindende, jf buofl § 41 fjerde ledd og hvtjl § 32 tredje ledd. Det gjør at 
presumpsjonen blir en annen. Ved usikkerhet om vederlagsberegningen vil derfor en fast pris lettere bli 
lagt til grunn enn ved profesjonelle forhold.  
32 Krüger (1989), s. 352. 
33 Sandvik (1966), s. 171. 
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mot seg at han ville gi et bindende tilbud på et så usikkert grunnlag.34 Oslo tingretts 
dom av 21. mars 2003, saksnummer 2000-10959, gir uttrykk for dette. De opplysninger 
entreprenøren hadde tilgang på da overslaget ble gitt var etter rettens oppfatning ikke 
utfyllende nok til å gi et tilbud om fast pris. Retten la blant annet vekt på at byggherren 
verken hadde gitt noen byggebeskrivelse eller prosjektert bygget ferdig. 
 
Det er grunn til å se på hvilke typer usikkerhetsmomenter selve arbeidet innebærer. 
Særlig ved usikkerhet med hensyn til omfanget er nok sannsynligheten for at 
entreprenøren har ment å binde seg til en fast pris mindre, jf Rt. 1917 side 635. Her 
utførte entreprenøren bygnings- og reparasjonsarbeider. Byggherren påstod at 
entreprenøren hadde tatt på seg oppdraget for en lavere fast pris enn det sluttregningen 
kom på. Høyesterett fant at arbeidet måtte være regningsarbeid. Som et moment i 
vurderingen viste de til selve arbeidets natur og uttalte at det var lite sannsynlig at 
entreprenøren hadde påtatt seg noe slikt for en fast pris. 
 
I RG. 1994 side 239 var også arbeidets natur et moment for å anse arbeidet for å være 
regningsarbeid. En underentreprenør utbedret sprekkdannelser i betong og retten mente 
dette var lite egnet som fastprisarbeid slik som hovedentreprenøren hevdet. Eidsivating 
lagmannsretts dom av 4. juni 1990, saksnummer 1989-00010, går i samme retning. Her 
var det en entreprenør som hadde påtatt seg et oppdrag med å planere en steinrik 
morene i kupert terreng til nydyrking. Retten la til grunn at det var usannsynlig at 
entreprenøren hadde bundet seg til en fast pris siden omfanget av arbeidet var usikkert 
og svært arbeidskrevende. I en dom av 11. juni 2001, saksnummer 2001-00074, vektla 
Frostating lagmannsrett blant annet at byggherren selv skulle delta i byggingen uten at 
omfanget av hjelpen hadde blitt avtalt. I tillegg var timeprisen forholdsvis lav og 
entreprenøren hadde sagt klart i fra om at han ikke hadde spesiell erfaring med den type 
arbeid oppdraget innebar. Disse usikkerhetsfaktorene tilsa at entreprenøren ikke hadde 
ment å gi et bindende tidsestimat. 
 
I tilfeller hvor entreprenøren faktisk har gitt byggherren et tilbud om fastpris må man se 
om kontrakten tar utgangspunkt i fastpristilbudet eller ikke. I en voldgiftsdom av 16. 
mai 1960 (Den faste tekniske voldgiftsrett i Oslo) hadde entreprenøren faktisk gitt et 
 
34 Sandvik (1966), s. 172. 
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bindende tilbud. Retten kom likevel til at det var sluttet kontrakt om regningsarbeid 
fordi andre bestemmelser i kontrakten ellers ville bli meningsløse. Hvis et bindende 
tilbud er blitt avgitt må det imidlertid som nevnt antas at tilbudet i mangel av andre 
holdepunkter blir en del av kontrakten. På den annen side kan det forekomme at 
entreprenøren forutsetter regningsarbeid, men gir en garanti for en maksimumspris, se 
Agder lagmannsrett 11. mars 1983 og voldgiftsdom av 18. juli 1972. 
 
Et tilbud om fastpris kan faktisk også ha blitt gitt uten at det er meningen at det skal 
legges til grunn. Det kan for eksempel være et krav fra en lånegiver at det må foreligge 
et anbud. Det kan derfor tenkes at anbudet blir gitt proforma. I RG. 1955 side 402 
kommer det frem at slike proformaordninger har vært vanlige i bransjen. Hva som skal 
bli løsningen hvis det oppstår uenighet mellom partene om anbudet er proforma, vil 
kunne være tvilsomt. Et slikt anbud vil eventuelt komme etter initiativ fra byggherren. 
Etter klarhetsregelen bør da tvilen gå utover den som burde ha formulert seg klarere. 
Men som nevnt er ordningen heller ikke helt uvanlig og man kan derfor ikke oppstille 
en regel om at et proformaarrangement har formodningen mot seg.35 
 
Hvis spørsmålet kommer opp et stykke ut i byggeprosessen kan det også være nyttig å 
se på partenes adferd. Ved regningsarbeid vil det for eksempel være naturlig for 
byggherren å drive mer aktiv kostnadskontroll enn ved en fastpriskontrakt. Asker og 
Vestre Bærums herredsrett vektla i en dom av 6. juni 1963 at byggherren hadde notert 
opp hvor mange arbeidere som ble brukt og hvor mange timer som gikk med. Det var 
tydelig at byggherren trodde at arbeidet skulle utføres som et regningsarbeid siden en 
slik adferd ikke ville hatt noe for seg hvis det forelå en avtale om fastpris.  
 
RG. 1994 side 239 legger til en viss grad vekt på det samme. Her var det 
underentreprenøren som førte lister over timer og medgåtte materialer. I Oslo tingretts 
dom av 21. mars 2003, saksnummer 2000-10959, tok retten opp som et moment i 
vurderingen at partene hadde oppført seg annerledes når det angikk en annen del av 
kontrakten som det uomtvistet var avtalt en fast pris for, enn ved den delen bare 
byggherren mente det gjaldt en fast pris for. I en dom av 11. juni 2001, saksnummer 
2001-00074, vektla Frostating lagmannsrett til dels at avtalte tileggsarbeider helt 
 
35 Sandvik (1966), s. 173. 
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uomtvistet ble gitt som regningsarbeid. Et annet moment som også ble vektlagt var at 
byggherren betalte avdrag som samlet oversteg den prisen han mente var bindende uten 
å protestere, jf også RG. 1955 side 402.   
4 Kontraktsgjennomføringen 
For å unngå konflikter er viktig for partene at det er stabilitet og forutsigbarhet i en 
kontraktsgjennomføring. I de fleste tilfeller vil det si at partene er inneforstått med hva 
de skal yte, og når ytelsen skal foreligge. Arbeid som skal utføres på regning vil i så 
måte ofte fremstå som mer usikkert enn hvor arbeidet skal utføres for en fast pris. Siden 
vederlaget ved regningsarbeider skal fastsettes ut i fra entreprenørens kostnader, er 
byggherren i utgangspunktet avhengig av en nøysom og effektiv entreprenør. For å 
redusere denne usikkerhetsfaktoren gjelder det spesielle regler ved regningsarbeid. For 
det første er det et krav til entreprenøren at arbeidet skal drives rasjonelt og forsvarlig. I 
tillegg har byggherren en kontrollrett av arbeidets gang og at entreprenøren 
dokumenterer sine utgifter. Entreprenøren bør varsle byggherren når et regningsarbeid 
settes i gang. Da kan byggherren ha mulighet til å følge arbeidets gang, jf RG. 1973 side 
200. 
4.1 Forsvarlig og rasjonell drift  
Det følger av det generelle prinsipp som kommer til uttrykk i NS 3430 27.1 andre ledd 
og NS 8405 punkt 31.1 andre ledd at regningsarbeid skal drives rasjonelt og forsvarlig. 
Dette synspunktet må anses for å være ulovfestet entrepriserett, jf Rt. 1969 side 1122 
hvor det utledes av alminnelige rettsprinsipper. Se også RG. 1994 side 239. 36 Hvis 
byggherren kan påvise at entreprenøren har administrert eller drevet arbeidet på 
uforsvarlig eller urasjonell måte, har byggherren dermed ingen plikt til å dekke de 
merkostnadene slike forhold medfører.37  
 
36 At kravet til forsvarlig og rasjonell drift er viktig kommer frem ved at disse vilkårene også kommer til 
anvendelse i NS 3430 punkt 27.4 andre ledd og NS 8405 punkt 31.4 sjette ledd. Etter denne 
bestemmelsen kan byggherren kan påberope seg at de totale kostnadene er unødvendig høye på grunn av 
uforsvarlig eller urasjonell drift til tross for at han ikke har kommet med innsigelser tidligere. 
37 Sandvik (1966), s. 164-165. 
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For å vurdere hva som ligger i uttrykkene må man ta utgangspunkt i den normale 
språklige forståelsen. Synonymuttrykkene til forsvarlig er tilrådelig og betryggende, 
mens de til rasjonell er fornuftig og hensiktsmessig.38  
 
Man kan si at kravene til forsvarlig og rasjonell drift er kvalitetsnormer for 
entreprenørens ytelse. Siden dette er forhold mellom profesjonelle yrkesutøvere må en 
faglig norm legges til grunn. Det må derfor være grunnlag for å påstå at utførelsen må 
skje på en fagmessig god måte. Slike normer vil i varierende grad inngå i de fleste 
former for vare- og tjenesteytelser.39 I kjøp kan en tilsvarende norm sies å være "vanlig 
god vare". I entrepriseforhold finnes det flere slike generelle normer. I NS 3430 punkt 
9.1 og NS 8405 punkt 11.1 andre ledd er kvalitetsnormen til materialer og utførelse det 
som er "vanlige for tilsvarende arbeider". Ellers følger det av NS 3430 punkt 18.1 at det 
skal arbeides "med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd".  
 
Det kan reises spørsmål om kravet til forsvarlig og rasjonelt arbeid er en norm for 
oppfyllelsesresultatet eller om det er en adferdsnorm for entreprenøren. I vanlige 
kjøpsforhold hvor selgeren ikke selv har produsert salgsgjenstanden kommer 
forskjellene mellom disse to måtene å se dette på klarere frem. Det kan da godt tenkes at 
selgeren oppfyller aktsomhetskravene, mens selve gjenstanden er mangelfull. Det andre 
yterpunktet er ved oppdrag hvor det ikke er noen konkret gjenstand som skal leveres 
som for eksempel ved advokattjenester. Da vil de to formene være sammenfallende. 
Hvis ytelsen ikke er i samsvar med adferdsnormene vil den også være mangelfull.40 
 
Det skal i praksis mye til for at bestilleren anses for å ha gitt avkall på normale 
profesjonsnormer. På den andre siden skal det konkrete holdepunkter til for å anta at 
bestilleren har krav på mer enn det som følger av normene.41  
 
Det er byggherren som må ha bevisbyrden hvis han påstår at entreprenøren har drevet 
 
38 Landrø og Wangsteen, (red), (1993) 
39 Krüger (1989), s. 213. 
40 Krüger (1989), s. 218. 
41 Krüger (1989), s. 214 
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uforsvarlig eller urasjonelt og derfor har påført han unødvendige utgifter. Dette kommer 
frem i en voldgiftsdom av 29. august 1953. Dommen sier også at eventuell tvil skal 
komme entreprenøren til gode der hvor byggherren ved manglende kontroll har forspilt 
muligheten for å fremskaffe bevis som underbygger hans påstand. Selve bevisføringen 
kan være vanskelig for byggherren siden han må sannsynliggjøre sin påstand. Hvis 
kostnadene må anses for å være mer ekstraordinære, vil imidlertid utgangspunktet for 
bevisbyrden være en annen. Da er det entreprenøren som må sannsynliggjøre at enten 
byggherren har krevd disse kostnadene eller at kostnadene har vært nødvendige, jf 
dommen i RG. 1953 side 265 hvor reiseutgifter for murere mellom Oslo og Hammerfest 
ikke ble godkjent.42  
 
Ved regningsarbeid innebærer profesjonsnormene særlig at entreprenøren økonomiserer 
med tids- og materialbruk slik at regningen ikke blir uforholdsmessig høy. Det første 
forhold som bør vurderes er selve størrelsen på entreprenørens krav og se det opp mot 
det som faktisk er utført.  
 
Rt. 1969 side 1122 må anses å være en sentral dom på dette området. Entreprenøren 
satte opp et ferdighus som regningsarbeid og brukte svært mange timer på oppdraget. 
Høyesterett la avgjørende vekt på at gjennomsnittlig timetall ved oppsetting av 
tilsvarende hus i Østlandsområdet var omtrent det halve av de 1700 timene 
entreprenøren krevde. På denne bakgrunn fastslo Høyesterett at det forelå uforsvarlig 
forhold. Byggherren fikk dermed medhold i en reduksjon av regningen og 
entreprenøren fikk betalt for 1428 timer. På den annen side ble entreprenøren ved denne 
avgjørelsen gitt en betydelig margin i forhold til gjennomsnittet. Det skyldtes til dels at 
han ikke på forhånd hadde orientert byggherren om at han ikke hadde erfaring med å 
sette opp slike hus. Byggherren måtte derfor finne seg i å betale mer enn om en 
entreprenør med slik erfaring hadde stått for oppføringen. At en entreprenør skal gis et 
betydelig margin ved regningsarbeid kommer også frem i Agder lagmannsretts dom av 
16. februar 1998, saksnummer 1997-00484. Entreprenøren fakturerte for kr. 63 000,- og 
en sakkyndig mente at regningen var kr. 20 000,- for høy. Retten kom til at 
 
42 Sandvik (1966), s. 180-181. 
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timeforbruket var høyt, men at det lå innenfor entreprenørens margin ved slike avtaler.43 
  
For øvrig bør man se på kravets størrelse i forhold til overslag gitt av byggherren selv 
eller entreprenøren. Hvis avvikene her er store vil det kunne være en indikasjon på at 
driften kunne foregått på en bedre måte. På den andre side kan ikke en påstand om 
uforsvarlig eller rasjonell drift tilbakevises alene på bakgrunn av at sluttregningen i 
størrelse er nær overslaget, jf Rt. 1917 side 635.  
  
I tillegg vil en konkret gjennomgåelse av entreprenørens oppgaver kunne være 
avslørende. For eksempel at arbeiderne i større grad en vanlig går på timebetaling i 
stedet for på akkord, kan være et tegn på at de ikke brukes effektivt nok siden 
timebetaling i større grad kan skjule "dødtid".44 Det faktum at entreprenøren ikke har 
vurdert en annen fremgangsmåte når det viser seg at metoden som brukes tar svært mye 
tid, kan i seg selv være uforsvarlig og urasjonelt, jf Oslo tingrett dom av 12. november 
2002 saksnummer 2002-02558.  
 
Man må imidlertid være varsom med å trekke forhastede slutninger om at det foreligger 
urasjonell eller uforsvarlig drift. En høy sluttregning kan ha sin bakgrunn i årsaker som 
entreprenøren med full rett kan påberope seg. Det å drive regningsarbeid kan i seg selv 
føre til tilsynelatende urasjonelle og uforsvarlige forhold. Grunnen til at man velger 
regningsarbeid er ofte at oppdraget er uoversiktlig. Dette innebærer at grunnlaget for 
prisberegning og planlegging av drift blir vanskeligere. Det er derfor også ordinært at 
regningsarbeid vil kunne være dyrere enn fastpriskontrakter.45 Eidsivating 
 
43RG. 1955 side 402 gir et eksempel på en spesiell løsning. Eidsivating lagmannsrett fant i denne 
dommen at arbeidet hadde hatt for dårlig fremdrift. Det timetallet entreprenøren krevde betaling for stod 
derfor ikke i forhold til det som var utført. Retten gikk ut fra at det skyldtes lavt arbeidstempo hos 
arbeiderne. Grunnen til det var til dels lite tilsyn fra entreprenøren, som bare hadde inspisert arbeidene en 
gang annen hver dag. Med den fremdriften arbeidet hadde ville arbeiderne etter lovlige akkorder bare hatt 
krav på garantert minstelønn. Entreprenøren fikk ikke medhold i at han kunne legge minstelønnen med 
dyrtidstillegg og påslag for den faktiske medgåtte arbeidstid til grunn.. Entreprenøren fikk bare betalt for 
det arbeidet ville kostet om det hadde blitt utført etter lovlige akkorder. Se også RG. 1994 side 239 hvor 
entreprenørens krav ble redusert med en tredjedel på grunn av irrasjonelle og uforsvarlige forhold. 
44 Sandvik (1966), s. 181. 
45 Sandvik (1966), s. 180. 
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lagmannsretts dom av 18. januar 1993, saksnummer 1992-00574 A, viser til flere 
forhold som entreprenøren rettmessig kunne påberope seg. Tidsrammen og knapphet på 
arbeidskraft tilsa at det ble brukt mye overtidsarbeid. Forholdene på byggeplassen var 
vanskelige og håndverkerne var i stor grad avhengige av hverandres fremdrift. Det siste 
er forhold som byggherren svarer for og da må han uansett ta tapet på sin egen kappe, jf 
også Oslo tingrett av 2. mai 2003 saksnummer 2001-10314 og voldgiftsdom 29. august 
1953.   
4.2 Dokumentasjon 
Vederlaget vil ved regningsarbeider formelt bli beregnet av entreprenøren siden det er 
han som pådrar seg utgiftene. Denne vederlagsformen kan dermed gi entreprenøren 
anledning til uregelmessigheter. Behovet for kontroll og dokumentasjon ved 
regningsarbeid er derfor stort, og byggherren har etter klar sedvane en kontrollrett.46  
 
Byggherren har i prinsippet krav på at regningen baseres på dokumentasjon av hva som 
faktisk er utbetalt i lønn til arbeiderne, jf BFJR sak nr 192 (1984).47 Det samme må 
gjelde materialkostnader. På denne bakgrunn må byggherren i hvert fall kunne kreve en 
dokumentert underbygging av prisene i regningen.  
 
Når det gjelder entreprenørens lønns- og materialkostnader er det som regel ikke 
 
46 At byggherren har en slik rett kommer klart frem i noen avgjørelser, se Sandvik (1966) § 14.B.4, hvor 
det ikke blir godtgjort at det forelå avtale om regningsarbeid fordi det ikke var etablert kontrollrutiner. 
Sandvik viser til vgd 15.2 1952, vgd i RG. 1953 side 127, vgd 14.6 1955, vgd 18.6 1959 og vgd 6.11 
1965. Krüger (1989), s. 346, sier det samme om regningsarbeider generelt i kontraktsretten, han sier at 
byggherren i rimelig grad kan kreve dokumentasjon på at utgiftene har kommet han til gode. 
47 Det er kanskje naturlig å anta at arbeiderne ved regningsarbeid må betales for medgått tid, men det er 
ingenting i veien for at de lønnes etter akkord. Det kan faktisk være en fordel for byggherren siden han da 
kan redusere litt av den risiko som regningsarbeid representerer. Oppmålingskontroller og liknende fra 
byggherrens side blir imidlertid desto viktigere. Han må derfor ha en rett til selv å kontrollere målingene 
og ikke bare måtte basere seg på entreprenørens egne tall. Ved en slik avtale er det en fare for at 
entreprenøren ikke er fullt så nøye med oppmåling som han burde være. Det kan være at han er litt 
”snillere” med arbeiderne enn hvis det var en fastpriskontrakt og fører opp større mengder enn hva som 
faktisk har blitt gjort. Hvis entreprenøren har tatt seg slike friheter kan ikke byggherren være forpliktet til 
å dekke merkostnadene. I tillegg til oppmåling må byggherren også kunne kontrollere om arbeidernes 
timelønn i gjennomsnitt ligger høyere enn normalt. Det vil også kunne være en indikasjon på at 
entreprenøren utnytter at kontrakten utføres på regning. Sandvik (1966), s. 175. 
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problematisk å fastlegge hva utgiftene er hvis man ser på oppgavene over disse. Det vil 
være lønnsutbetalinger og kvitteringer fra innkjøpte materialer. Imidlertid vil særlig 
entreprenører på større anlegg også ha utgifter av annen karakter. Det kan være bruk av 
maskiner, verktøy, stillaser osv. Slitasje og verdinedskrivning av slikt utstyr vil være 
reelle utgifter for entreprenøren. En måte å gjøre det på kan være å se hen til det 
verditapet som utstyret har fått i løpet av byggeperioden. Da kan man ta utgangspunkt i 
den verdien utstyret hadde ved begynnelsen og trekke fra verdien ved arbeidets slutt, for 
å la byggherren betale differansen. Hvis utstyret blir innkjøpt bare på grunn av et enkelt 
prosjekt og entreprenøren må selge det etterpå, vil dette være en grei bergegningsmåte 
for å finne ut hva byggherren skal betale. Slike avtaler har forekommet, se blant annet 
en voldgiftsdom fra 14. oktober 1920 (Den faste tekniske voldgiftsrett i Oslo).48 
Imidlertid vil nok entreprenøren som regel kunne bruke mye av utstyret på arbeider i 
fremtiden og da vil verdifastsettelse ved arbeidets oppstart og slutt nok fremstå som 
ganske tungvint.  
 
En mer nærliggende måte å fastlegge byggherrens betalingsplikt er at partene avtaler 
”leie” av utstyret til en viss sum per tidsenhet. 49 Dette er nok den vanligste måten å 
gjøre det på.50 
 
Om entreprenøren har en kutymebestemt plikt til å legge frem kostnadsoppgavene uten 
at byggherren krever det, er imidlertid mer usikkert. Etter NS 3430 27.4 første ledd og 
NS 8405 punkt 31.4 første ledd skal entreprenøren hver uke sende byggherren 
spesifiserte oppgaver over arbeidstid og materialer som har gått med. I tillegg har 
byggherren etter denne bestemmelsen rett til å få dokumentert de bilag som er 
nødvendige for kontroll. Det betyr at byggherren kan kreve bevis for at entreprenøren 
 
48 Sandvik (1966), s. 176. 
49 Når det gjelder maskiner og utstyr har entreprenøren ved regningsarbeid rett til å oppføre en timepris 
som er kalkulert på bakgrunn av anskaffelses- og driftsomkostningene, jf BFJR sak nr 72 (1980). Påslaget 
skal komme i tillegg, så det er ikke den samme løsning som ved en timepriskontrakt, se overfor under 
punkt 1.3.1. Hva som ligger i samlebetegnelsen "maskiner og utstyr" kan problematiseres. Stillaser er et 
typisk eksempel på utstyr det blir tatt leie for, men ved bruk av basisutstyr som snekkerens hammer og 
flisleggerens fliskutter, er det mer tvilsomt om leie kan kreves. Jeg antar at det mest naturlige er at bruk 
av slikt utstyr er inkludert i arbeidernes timelønn.  
50 Sandvik. (1966), s. 176. 
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faktisk har hatt de utgiftene han påstår. Dette vil typisk være kvitteringer, kalkyle for 
leie av entreprenørens egne maskiner ol.51 En annen løsning kan være at byggherren har 
en fast kontrollør på byggeplassen og at oppgavene stilles til hans disposisjon der.  
 
Selve avdragssystemet i standarden ved regningsarbeider er svært ulikt det som den 
legger opp til ved fastprisavtaler. Ved fastprisavtaler gjelder det en a-konto betaling, jf 
NS 3430 punkt 26.1 tredje ledd og NS 8405 punkt 28.1 tredje ledd, mens det ved 
regningsarbeider gjelder en reklamasjonsfrist på 14 dager for mottatte fakturaer, jf NS 
3430 punkt 27.4 andre ledd og 31.4 fjerde ledd. Det er derfor ganske store ulikheter 
mellom de to bestemmelsene i oppbygningen.52  
 
Hvis standarden ikke er vedtatt kan man nok ikke oppstille en så absolutt regel med 
hensyn til antall dager, men man må kunne kreve av byggherren at han reklamer innen 
rimelig tid for å ikke bli bundet av oppgavene. Etter at innsigelsesfristen er ute er det 
ikke mulig for byggherren å påstå at regningen er feil, men har entreprenøren prøvd å 
”lure” ham vil byggherren kunne påberope seg ugyldighetsreglene i avtaleloven. Disse 
kan eventuelt suppleres med ulovfestede prinsipper for lojal opptreden i 
kontraktsforhold. For øvrig kommer læren om condictio indebeti til anvendelse.53 
Borgarting lagmannsrett avsa 5. november 1998, saksnummer 1997-03215,  en dom 
hvor byggherren ut fra lojalitetsplikt i kontraktsforhold ble pålagt å reklamere uten 
ugrunnet opphold. 
 
Etter standarden er byggherren imidlertid ikke avskåret fra å protestere mot de totale 
kostnadene, hvis han kan påvise at de har blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell 
drift eller andre uforsvarlig forhold. Grunnen til at man skiller her er at det for de totale 
kostnadene kommer andre vurderingshensyn inn. Ved den løpende kontroll er det 
vanskelig å kontrollere f.eks. størrelsen på de samlede kostnadene og at eventuelle 
prisoverslag blir fulgt. Meningen er derfor at byggherren skal slippe å ta hensyn til dette 
underveis og da heller konsentrere seg om konkrete forhold som omhandles i 
 
51 Sandvik (1977), s. 190. 
52 Simonsen (2001), s. 120. 
53 Simonsen (2001), s. 120. 
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kostnadsoppgavene.54 Av de samme grunner er det grunn til å la dette gjelde også selv 
om standarden ikke er vedtatt mellom partene. Rt. 1969 side 1122 gir uttrykk for dette 
da dommen tar opp urasjonelle og uforsvarlige forhold etter at sluttregningen har blitt 
forelagt byggherren. Det er ikke noe tema at et slikt krav skulle være falt bort på grunn 
av passivitet.  
 
En entreprenør med god likviditet kan spekulere i å legge frem spesifiserte fakturaer på 
et sent tidspunkt. Da vil byggherren ha et dårlig grunnlag for å kontrollere hva som har 
blitt gjort og på hvilken måte det har blitt gjort på. Entreprenøren kan imidlertid risikere 
at dette blir brukt mot han i en eventuell rettslig sammenheng. 
 
I Frostating lagmannsretts kjennelse fra 30. september 1999, LF-1999-00259, hadde 
entreprenøren svært lite dokumentasjon å legge frem for retten ved et regningsarbeid. 
Han hadde verken timelister for folkene sine å vise til eller kvitteringer for innkjøp og 
omkostninger. Entreprenøren måtte da finne seg i at usikkerhetsmomenter ved 
lagmannsrettens skjønn ble godskrevet byggherren. 
4.3 Avdrag 
Entreprenørens rett til avdragsbetaling er vanlig bransjepraksis. I alle de viktigste 
kontraktsstandardene på området er entreprenøren gitt en rett på avdrag.55 Reelle hensyn 
taler også for å gi entreprenøren en slik rett. I entrepriseforhold vil utgangspunktet være 
et annet enn ved rene kjøp. Det er mulig å se på entreprenørens innsats som en 
fortløpende form for ytelse. Hvis entreprenøren ikke får avdrag fra byggherren vil han 
derfor måtte yte forskudd. En vurdering om avdrag skal betales eller ikke, blir derfor en 
vurdering av hvem som skal sørge for betaling i byggeperioden.56 Så lenge byggherren 
eier byggegrunnen vil det utførte bli hans eiendom fortløpende, jf Rt. 1990 side 59.57 
Det er dermed nærliggende at byggherren finansierer byggingen ved å ta opp byggelån 
med pant i eiendommen. Sikkerheten eiendommen representerer vil også vanligvis øke i 
 
54 Sandvik (1977), s. 140. 
55 Se NS 3401 punkt 22.1 fjerde ledd, NS 3430 punkt 27.3, NS 8405 punkt 28.2 første ledd og NS 3431 
punkt 31.3 første ledd. 
56 NOU1992:9 
57 I buofl § 47 andre ledd er det en forutsetning for avdragsbetaling at forbrukeren har hjemmelen til 
eiendommen. 
  27 
                                                
takt med utføringen. Entreprenøren har på sin side små muligheter til å sikre seg 
rimelige lån med sikkerhet i det utførte. Det mest nærliggende kan være salgspant, men 
denne kan falle bort på grunn av sammenføying, pantel. §§ 3-19 og 3-20. Dess større og 
mer langvarig et prosjekt er, dess mer taler det for å gi entreprenøren en rett til avdrag. 
På denne bakgrunn mener jeg at gode grunner taler for at entreprenøren kan kreve 
avdrag selv om det ikke er avtalt noe om dette. 
 
Videre skal avdragene ved regningsarbeid tilsvare den fulle verdi av det som er utført, jf 
NS 3430 punkt 27.3 første ledd og NS 8405 punkt 28.2 første ledd, jf punkt 28.1 første 
ledd. Også her er alle de viktigste kontraktsstandardene samstemte og gir uttrykk for en 
slik regel.58 At avdragene skal ta utgangspunkt i det utførte er rimelig. På denne måten 
får begge parter verdiene de har krav på. Denne bestemmelsen innebærer imidlertid et 
brudd med NS 3430 punkt 26.2 og NS 8405 punkt 28.1 fjerde ledd som gir byggherren 
rett til å trekke inntil 10 % fra avdraget ved betaling inntil man har holdt av maksimalt 5 
% av kontraktssummen ved avtale om fast pris. Siden regningsarbeider skal faktureres 
fullt ut har byggherren ingen rett til å beholde en innestående sum.59 Dette krever god 
kontroll med at det er overensstemmelse mellom det utførte og avdragene. Hvis 
byggherren betaler for store avdrag har han dermed ytt et usikret forskudd. 
 
Hvis partene har avtalt at NS 3430 skal gjelde mellom dem, kan et problem oppstå. 
Selve frekvensen for avdragsbetalingen ved regningsarbeider er ikke direkte regulert i 
denne standarden. I sin ytterste konsekvens skulle dette kanskje tilsi at entreprenøren 
kan kreve avdrag hvor ofte han vil. For hver nye spiker har for så vidt verdien av det 
utførte steget. Hvis entreprenøren har mistanke om at byggherren har 
likviditetsproblemer, kan hyppige avdrag være en sikkerhet.  
 
Her kan det imidlertid trekkes linjer fra entreprenørens dokumentasjonsplikt i NS 3430 
punkt 27.4 første ledd. Siden entreprenøren etter NS 3430 punkt 27.4 andre ledd har en 
plikt til å sende spesifiserte oppgaver over arbeidstid og materialer som er medgått, er 
det tvilsomt om byggherren har noen plikt til å betale avdrag hvis entreprenøren ikke 
 
58 Se NS 3401 punkt 22.1 fjerde ledd og NS 3431 punkt 31.3 første ledd. 
59 Cappelen (1992), s. 67-68. 
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sender inn spesifiserte fakturaer underveis. Ellers har han ingen sanksjonsmuligheter.60 
Slike oppgaver skal i følge NS 3430 punkt 27.4 første ledd legges frem hver uke. 
Entreprenøren kan trolig ikke kreve at byggherren må gå gjennom dokumentasjonen 
oftere og dermed bli avdragspliktig.  
 
Det er imidlertid antatt i teorien at entreprenøren må følge fakturaperioden på fire uker i 
NS 3430 punkt 26.1.3 til tross for denne ukentlige dokumentasjonsplikten.61 I NS 8405 
punkt 28.2 første ledd er problemet løst. Her fastslås det at ved regningsarbeid kan ikke 
avdrag kreves oftere enn hver måned.  
 
Videre er det ikke uvanlig i praksis at byggherren betaler avdrag hver andre uke. Denne 
praksisen er utviklet blant annet fordi entreprenøren har timeansatte med 
lønnsutbetaling med et slikt intervall. Etter dette blir det vanskelig å avgjøre hvor ofte 
entreprenøren kan kreve avdrag uten at noe er avtalt. Så ofte som hver uke vil nok 
fremstå som upraktisk, men sjeldnere enn hver måned vil kunne ramme entreprenørens 
likviditet hardt.  
  
Om entreprenøren har krav på avdragsbetaling ved tilleggsarbeider er etter Simonsens 
mening noe usikkert. Det kan hende at byggherren kan kreve at arbeidet er ferdigstilt før 
betaling kan finne sted, men han mener at prinsippet om avdragsbetaling sannsynligvis 
slår gjennom.62 Simonsen skiller sannsynligvis her fordi endringsbestemmelsene i NS 
3430 ikke sier noe om avdragsbetaling. De samme hensynene som taler for at 
entreprenøren skal gis en rett til avdrag må etter min mening også gjelde tilleggsarbeid. 
Dette følger nå også av NS 8405 punkt 28.2 første ledd. Denne bestemmelsen sier at 
avdragsretten gjelder arbeider av lengre varighet, noe som stemmer godt overens med 
bakgrunnshensynene.    
4.4 Risikospørsmål 
Ved fastpriskontrakter ligger risikoen i det alt vesentlige hos entreprenøren frem til 
overtakelsen. Da har entreprenøren forpliktet seg til å levere et bestemt produkt til en 
 
60 En slik løsning stemmer også overens med løsningen i forbrukerlovgivningen, hvor en forbruker som 
har krav på en spesifisert regning ikke har plikt til å betale før den er mottatt, jf hvtjl § 37 andre ledd.  
61 Kolrud (1992), s. 220. 
62 Simonsen (2001), s. 119. 
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fastsatt pris. Som nevnt ovenfor skal entreprenøren ved regningsarbeid kreve vederlag 
på bakgrunn av medgåtte kostnader. Dette gjelder uansett om kostnadene forhold til 
kontrakttidspunktet fremstod som sannsynlige eller ikke. Dette utgangspunktet fører til 
at flere risikospørsmål får en annen løsning enn ved fastpriskontrakter. Som jeg kommer 
til i det følgende, vil risikoen ved regningsarbeider i det alt vesentlige ligge hos 
byggherren. Dette spørsmålet har stor praktisk betydning og det er nok ikke alle 
byggherrer som er bevisste på dette.  
 
Siden vederlagsberegningen ved regningsarbeider skal ha grunnlag i entreprenørens 
faktiske kostnader, er det en mulighet for at entreprenøren er mindre 
omkostningsbevisst enn ellers. Beregningen må også nødvendigvis bygge på 
entreprenørens egne oppgaver. Det kan innebære at entreprenøren benytter muligheten 
til å føre opp utgifter han ikke har hatt eller for eksempel utgifter som det er forutsatt at 
han selv skal bære. Det siste kan være svært relevant ved kontrakter som skal utføres 
delvis på fast pris og delvis på regningsarbeid.63 Kostnader som påløper på grunn av 
uaktsomhet hos entreprenøren eller noen han svarer for, må bæres av entreprenøren 
selv.64  
 
Viktigheten av risikospørsmålene begrenses imidlertid av muligheten for 
forsikringsdekning.65 Sett fra byggherrens ståsted kan risikofordelingen også innebære 
fordeler. Siden byggherren må ta de fleste usikkerhetsfaktorene på sin egen kappe 
slipper han å betale entreprenøren for denne risikofaktoren. Om prosjektet går sin gang 
uten alt for store hindringer kan dette være en mulighet for byggherren til å sitte igjen 
med større verdier enn han ellers ville gjort.  
 
Risikoreguleringen skjer imidlertid ikke bare gjennom valget av vederlagberegning. 
Partene kan godt bli enige om tilleggsklausuler som plasserer risikoen på en annen 
måte. Det er nok mest aktuelt ved fastpriskontrakter hvor entreprenøren tar visse 
forbehold om risikoen, men det kan ikke være noe i veien for at byggherren kan gjøre 
det samme ved en kontrakt om regningsarbeid. 
 
63 Sandvik (1966), s. 174. 
64 Sandvik (1966), s. 164-165. 
65 Vagner (1993), s. 100. 
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4.4.1 Hendelige uhell 
Siden entreprenøren skal ha dekket sine kostnader, blir kostnader som oppstår på grunn 
av hendelige uhell byggherrens risiko. Grunnen til at man anser denne regelen for å 
gjelde, er at man ikke anser disse kostnadene for å være en del av entreprenørens 
påslag.66 Det innebærer at regelen blir det motsatte av det som gjelder ved 
fastpriskontrakter, hvor det er entreprenøren som vanligvis har risikoen for dette til 
arbeidet er overlevert.  
4.4.2 Mangler 
En avtale om regningsarbeid medfører en ikke liten mangelsrisiko for byggherren. 
Siden entreprenøren ved regningsarbeid har krav på å få dekket sine kostnader, er det 
ikke gitt at byggherren har krav på vederlagsfri utbedring av mangler.  
 
Dette kommer av at entreprenøren ved regningsarbeid ikke er resultatforpliktet på 
samme måte som ved vanlig entreprise. Ved en fastpriskontrakt vil en mangel innebære 
at entreprenøren ikke har prestert i henhold til kontrakten og han må da utbedre 
vederlagsfritt for i det hele tatt få fullt ut betalt. Ved regningsarbeider skal en utbedring 
bare være vederlagsfri hvis mangelen skyldes at entreprenøren eller noen han svarer for 
har vært uaktsom.67 Dette kommer klart frem hvis entreprenøren ikke har fullført 
arbeidet som fulgte av kontrakten. Da må man ta i betraktning at entreprenøren ville hatt 
krav på de merutgiftene som en ferdigstillelse ville ha medført. Det samme synspunktet 
må gjelde hvis kontraktsarbeidet har en kvalitetsmangel. Da må man ta hensyn til de 
merutgiftene entreprenøren ville hatt krav på for å forhindre at ytelsen skulle ha noen 
kvalitetsmangel. I entreprenørens kostnader må man også her gjøre tillegg for påslaget.     
4.4.3 Inflasjons-, lønnsstignings- og prisstigningsrisikoen  
At entreprenøren skal ha dekket sine faktiske kostnader innebærer at byggherren også 
har risikoen for prisstigning. For eksempel materialer som har blitt dyrere i innkjøp i 
løpet av avtaletiden er byggherrens risiko. Det samme gjelder endringer lønnsnivået. 
Inflasjonsrisikoen i seg selv kan være en grunn til at regningsarbeid blir avtalt.68 
 
66 På den andre siden er det ikke noe i veien for at partene avtaler at slike kostnader skal være en del av 
påslaget. Da må man imidlertid påregne at påslaget blir tilsvarende høyere, jf Sandvik (1966), s.184-185. 
67 Sandvik (1977), s. 230. 
68 Sandvik (1977), s. 47. 
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Borgarting lagmannsrett avsa 5. november 1998, saksnummer 1997-03215, en dom som 
om omhandler dette. I en avtale om regningsarbeid opplyste entreprenøren ved 
avtaleinngåelsen at han tok en timepris på kr.170,-. Under arbeidet justerte han 
timeprisen opp med kr. 10,-. I følge lagmannsretten var denne økningen nøktern og i 
overensstemmelse med normal prisutvikling. Entreprenøren hadde da full rett til å gjøre 
dette.  
4.4.4 Eiendomsretten til materialer som må fjernes fra byggeplassen 
NS 3430 punkt 37 og NS 8405 punkt 40.2 omhandler gamle materialer som må fjernes 
fra byggplassen. Ordlyden passer tilsynelatende ikke ved bygging av nye hus, men den 
må gjelde da også. Nybygging kan jo innebære riving av eldre hus som står i veien. Selv 
om bestemmelsen bare nevner gamle materialer er det naturlig å anta at den også gjelder 
andre ting som for eksempel masser uttatt ved graving og sprengning. Slike ting kan ha 
en økonomisk verdi.69 NS 3430 punkt 37.2 andre ledd og NS 8405 punkt 40.2 andre 
ledd oppstiller som en hovedregel at dette tilfaller entreprenøren. Ved regningsarbeider 
er det imidlertid gjort unntak. Materialene skal da tilfalle byggherren. Det kan spørres 
om det er nødvendig å nevne dette unntaket. Siden man ved regningsarbeider skal ta 
utgangspunkt i entreprenørens kostnader vil jo eventuelle inntekter komme i fratrekk for 
at de reelle kostnadene skal komme frem.   
4.5 Avvikende kontraktsforløp 
For partene er det interessant å se på hva som skjer i tilfelle en situasjon som avviker fra 
det de hadde tenkt seg ved avtaletidspunktet. Man skulle kanskje ikke tro at det hadde 
noen funksjon å snakke om avvikende kontraktsforløp ved regningsarbeider siden 
utgangspunktet er at entreprenøren skal få dekket sine kostnader. Da følger jo 
vederlaget ytelsene. Dette må sies å være riktig når det gjelder "åpne" kontraktsforhold. 
Med et "åpent" kontraktsforhold mener jeg forhold hvor oppdraget ikke er fastlagt og 
entreprenøren bare utfører arbeider etter byggherrens instruksjoner. Det kan imidlertid 
godt tenkes at også et regningsarbeid er fastlagt på forhånd slik som en fastpriskontrakt 
vil være det. For eksempel kan en entreprenør få i oppdrag å bygge et hus på 
regningsarbeid. På samme måte som ved fastpriskontrakter har entreprenøren dermed 
 
69 Sandvik (1977), s. 161-162. 
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fått en berettiget forventning om at han skal fullføre oppdraget. I det følgende forutsetter 
jeg at kontrakten er fastlagt på en slik måte. 
4.5.1 Forsinkelse 
Forsinkelse står prinsipielt i samme stilling ved regningsarbeid som ved en 
fastpriskontrakt. Det første man må fastslå er om det foreligger en avtalt tidsfrist eller 
ikke. Grunnen til at regningsarbeid blir brukt er jo ofte at arbeidet fremstår som 
usikkert. Selv om tidspunkt for ferdigstillelse har blitt nevnt, er det nærliggende å anta 
at entreprenøren med en slik angivelse bare har ment å gi et tidsoverslag og ikke ment å 
binde seg til et eksakt tidspunkt. Hvis det er tvil om det foreligger et fastlagt tidspunkt 
for ferdigstillelsen, er det nok dette som må være bakgrunnsregelen. Hvis det på den 
andre siden er klart at det er avtalt et slikt tidspunkt, vil byggherren kunne kreve at det 
holdes. Man kan til og med si at byggherren i høyere grad enn ved en fastpriskontrakt 
kan kreve dette, fordi entreprenøren får dekket sine eventuelle forseringsutgifter 
gjennom den vederlagsformen regningsarbeid er.70 
 
Hvis partene først er blitt enige om en tidsfrist for avslutning av arbeidet, er det 
nærliggende å anta at kostnader som i seg selv oppstår på grunn av en tidsoverskridelse 
må bæres av entreprenøren. Dette kan for eksempel være kostnader som følge av 
prisstigning, lønnsstigning eller høyere maskinutgifter. Ved fastpriskontrakter gjelder 
det en slik regel og det er grunn til å anta at det samme skal gjelde ved regningsarbeid.71  
4.5.2 Endringer 
Det er slått fast både i NS 3430 og NS 8405 at byggherren har en rett til å beslutte 
endringer i forhold til utførelsesbeskrivelsen i kontrakten. Det må anses som klart at 
dette er en sedvanebestemt rett i entrepriseforhold.72 En endring kan både være tillegg 
eller fradrag i forhold til det opprinnelige.  
 
Etter NS 3430 punkt 28.1 annet ledd og NS 8405 punkt 20.1 annet ledd har 
entreprenøren ikke plikt til utføre tilleggsarbeider som omfatter mer enn 15 % netto i 
tillegg til kontraktssummen. Uten at standarden gjelder kan nok ikke en grense settes så 
 
70 Sandvik (1966), s. 186. 
71 Sandvik (1966), s. 179-182. 
72 Sandvik (1966), s. 330 og Hagstrøm (1996), s. 20. 
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nøyaktig, men et visst slingringsmonn må byggherren kunne kreve siden endringer er så 
grunnfestet i entrepriseforhold. En slik endringsgrense må også gjelde ved 
regningsarbeid som er fastlagt, det medfører også at entreprenøren kan nekte å utføre 
arbeid etter den grensen er nådd.  
  
Vederlag for endringer i utførelsen kan i hovedsak fastsettes på tre ulike måter. Partene 
kan avtale vederlaget spesielt, om mulig kan man anvende tidligere avtalte enhetspriser 
eller endringen utføres på regning. Hvis det i selve kontrakten finnes enhetspriser som 
kan være anvendelige ved en endring av arbeidets omfang, er det interessant å se 
hvilken oppgjørsform som kommer til anvendelse. I NS 3430 punkt 28.4 og NS 8405 
punkt 24.5 finnes en bestemmelse som sier at om mulig skal anvendelige enhetspriser 
legges til grunn ved endringer av kontraktsarbeidet hvis partene ikke har blitt enige om 
noe annet. Spørsmålet blir da om dette kan anses for å være en bakgrunnsregel for 
endringer i entrepriseretten og dermed bryte med den generelle bakgrunnsregelen som 
er regningsarbeid.  
 
Barbo er avvisende til tanken om at vederlaget ved endringer basert på enhetspriser kan 
anses å være en bakgrunnsregel i entrepriseforhold.73 Han viser blant annet til 
forbrukerlovgivningen på området. I disse lovene er ikke enhetspriser noe tema ved 
endringer, lovene viser henholdsvis til gjengs pris og regningsprinsippet, jf. hvtjl § 9 
fjerde ledd, jf § 33 litra a, jf § 32 og buofl § 9 femte ledd, jf § 42 tredje ledd. Han viser 
også til at det ikke er påvist noen fast bransjepraksis som tilsier dette. Reelle hensyn 
taler også imot etter hans mening, for eksempel ved svært lave enhetspriser blir 
entreprenøren tvunget til arbeide videre med disse. Det siste er imidlertid bare et 
spørsmål om kostnadsrisiko. Om entreprenøren bare er klar over hva regelen er, er det 
fullt mulig for han å ta hensyn til dette før et enhetstilbud blir gitt. 
 
Jeg har ikke vært i stand til å finne en løsning på dette spørsmålet i rettspraksis, men 
bruk av anvendelige enhetspriser ved endringer er den normale løsningen i de relevante 
standardkontrakter på området.74 Standardene har stor utbredelse og en sterk stilling i 
 
73 Barbo (1997), s. 157. 
74 Se NS 401 § 4 punkt 2, NS 401 A, NS 3401 punkt 11.3 litra a, NS 3430 punkt 28.4 og NS 8405 punkt 
24.5. 
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entrepriseforhold. Denne løsningen har også blitt brukt over lang tid. Det må derfor etter 
min mening være grunn til å stadfeste bransjepraksis. Det skulle ikke være noen grunn 
til at entreprenøren skal tenke noe annerledes selv om det ikke vises til standarden i 
kontrakten. Vider medfører denne løsningen store praktiske og rettstekniske fordeler.75 
Et eksempel kan være illustrerende. En entreprenør har tatt på seg å sette inn 100 
vinduer til en fastsatt pris for hvert vindu. Byggherren ønsker seg så to vinduer i tillegg. 
Hvis entreprenøren godtar å sette inn de to vinduene, men ikke sier noe om endring i 
prisen vil det etter min oppfatning være naturlig at byggherren legger enhetsprisen for 
de andre innsatte vinduene til grunn. Hvis en endring skal avregnes som regningsarbeid 
krever det også at man må avgrense tydeligere. Man må skille mellom endringen og det 
opprinnelige, noe som vil kunne fremstå som tungvint. Hvis endringen skal utføres som 
regningsarbeid kan entreprenøren benytte muligheten til å tilføye kostnader fra et 
opprinnelig fastprisarbeid. På denne bakgrunn mener jeg det er grunn til å tillegge 
anvendelige enhetspriser stor vekt ved vederlagsberegningen for endringer.  
 
Ved oppdrag som er regningsarbeid fra begynnelsen har det tilsynelatende ingen 
funksjon å diskutere vederlagsform ved tilleggsendringer, det vil det nødvendigvis bare 
fortsette å være regningsarbeid. Hvis påslaget er fiksert, vil det imidlertid kunne føre til 
krav om justeringer. Da er det naturlige å ta en forholdsmessig justering av påslaget.76   
 
Ved fradrag blir oppgjørsregelen svært enkel ved oppdrag som er regningsarbeid fra 
begynnelsen. Da skal det fastsettes fradrag i entreprenørens kostnader, jf systemet i NS 
3430 punkt 28 og NS 8405 punkt 24. Siden entreprenøren ved regningsarbeider skal få 
betalt for sine kostnader fører et fradrag i arbeidet bare til at entreprenøren ikke pådrar 
seg disse kostnadene. Fradraget må også inkludere påslaget.77  
 
NS 3401 punkt 11.3 c ga byggherren rett til å ensidig bestemme at endringer skulle 
utføres som regningsarbeid. Krüger går ut i fra at det er den alminnelige regelen.78 Han 
viser imidlertid bare til Sandvik og så vidt jeg kan se nevner han bare dette i forbindelse 
 
75 Sandvik (1966), s. 329-331. 
76 Barbo (1997), s. 59-60. 
77 Barbo (1997), s. 156. 
78 Krüger (1989), s. 360.   
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med NS 3401. Verken NS 3430 eller NS 8405 inneholder en slik regel. Hva som kan 
legges i dette er usikkert, men det må være grunn til å være skeptisk til at byggherren 
fortsatt har en slik rett.  
 
Entreprenøren ble i NS 3401 ikke gitt en ensidig rett til å kreve at endringer utføres som 
regningsarbeid. Praksis har imidlertid gitt entreprenøren en slik rett dersom endringer 
eller forhold byggherren har risikoen for gir arbeidet en helt annen karakter enn forutsatt 
i kontrakten, jf voldgiftsdom (Den faste tekniske voldgiftsrett i Trondheim) 7. november 
1953. Her måtte fundamenteringsmåten forandres helt på grunn av grunnforholdene. 
Det skal imidlertid mye til for at entreprenøren kan benytte seg av en slik rett, jf RG. 
1953 side 127. Begrunnelsen for denne tilbakeholdenheten er at en slik rett kan frita 
entreprenøren for risiko han har påtatt seg etter kontrakten.79
4.5.3 Avbestilling 
At byggherren har en naturalavbestillingsrett er en etablert oppfatning i 
entrepriseforhold80. Dette har sammenheng med byggherrens vide rett til endringer som 
innebærer at entreprenøren har ikke noe rett til å utføre nøyaktig det angitte arbeidet.81 I 
dette ligger det også samfunnsøkonomiske aspekter. Man er ikke tjent med at uønskede 
prosjekter fullføres. Regningsarbeid blir ofte brukt på prosjekter hvor omfanget av det 
som skal gjøres fremstår som usikkert. Det medfører at byggherren ved regningsarbeid 
om mulig har større interesse av å kunne avbestille enn ved fastpriskontrakter. 
 
Avbestilling vil grense mot byggherrens rett til å foreta fradragsendringer. NS 3430 
punkt 28.6 første ledd og NS 8405 punkt 38.1 tredje ledd har en bestemmelse som 
regulerer dette. Hvis en endring medfører at entreprenørens samlede vederlag reduseres 
med mer enn 15 % skal det betraktes som delvis avbestilling. Denne grensen vil være 
flytende.82 På samme måte som nevnt ovenfor i forbindelse med tilleggsendringer vil 
ikke grensen kunne fastsettes så eksakt hvis partene ikke har vedtatt at standarden skal 
gjelde mellom dem, men det er klart at byggherren har en endringsmargin. 
Endringsretten må sies å være en del av kontrakten, mens avbestillingsretten vil 
 
79 Sandvik (1977), s. 131. 
80 Krüger (1989), s. 553. 
81 Sandvik (1977), s. 265. 
82 Kolrud (1992), s. 248-249. 
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representere et avvikende kontraktsforløp. Det er også to ulike måter å foreta det 
økonomiske oppgjøret på. Ved endringer skal man som nevnt ovenfor ta utgangspunkt i 
besparelsene fradraget har gitt, mens entreprenøren ved avbestilling har krav på å få 
dekket økonomisk tap. En analogi fra tilvirkning i kjøp tilsier at erstatningen skal ta 
utgangspunkt i entreprenørens positive kontraktsinteresse83, det vil si at han har krav på 
å stilles økonomisk som om kontrakten hadde blitt gjennomført som forutsatt. 
 
Utgangspunket ved regningsarbeider er at entreprenøren skal få dekket sine kostnader 
med tillegg av et sedvanlig påslag. Et avbestillingsoppgjør basert på den positive 
kontraktsinteresse blir dermed tilsynelatende enkel. Entreprenøren har ikke hatt noen 
kostnader ved selve prosjektet og har dermed bare rett på påslaget. Det kan imidlertid 
godt tenkes at entreprenøren får kostnader på grunn av selve avbestillingen. For 
eksempel kan det tenkes at arbeidere blir gående ledige eller at materialer har blitt 
bestilt og må sendes tilbake. Dette er kostnader entreprenøren må kunne kreve dekket. I 
tillegg er det grunn til å problematisere rundt selve påslaget. Påslaget skal dekke 
entreprenørens indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Det må være riktig å anta at 
risiko og indirekte kostnader normalt er reelle kostnader for entreprenøren. Når 
entreprenøren skal stilles som om kontrakten hadde blitt gjennomført innebærer det at 
også noen av disse kostnadene er spart, så sant det ikke kan konstateres lediggang i 
administrasjonen eller liknende. Dette fører til at entreprenøren bare har krav på selve 
fortjenestetapet. At man ved positiv kontraktsinteresse bare skal ha dekket 
fortjenestetapet kommer frem i Rt. 2003 side 486. 
 
Avbestilling er også en naturlig konsekvens av at entreprenøren må varsle hvis han 
antar at et overslag vil bli vesentlig overskredet. Hvis en byggherre ville ha gjennomført 
arbeidene til faktisk pris uansett, er nok løsningen en annen enn om han ville benyttet et 
varsel til å avbestille eller redusere omfanget. Det er imidlertid ikke naturlig at 
byggherren i enhver sammenheng ville ha avbestilt merarbeidet. Da ville han risikere å 
stå tilbake med et bygg som ikke var i brukbar stand. Mer naturlig er derfor at han ville 
foretatt endringer som ville redusert kostnadene og kanskje ha mulighet til å unngå dyre 
etterprioriterte pantelån.84 Det må imidlertid være opp til byggherren å sannsynliggjøre 
 
83 Krüger (1989), s. 554. Dette er også løsningen i hvtjl § 40 andre ledd og buofl § 52 tredje ledd. 
84 Kolrud (1992), s. 219. 
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at han ville handlet annerledes om varselet hadde kommet. Klarer ikke byggherren dette 
har ikke det unnlatte varselet hatt noen betydning, jf dom avsagt av Oslo tingrett  2. mai 
2003 saksnummer 2001-10314. En unnlatt varsling vil uansett redusere valgfriheten til 
byggherren.  
4.5.4 Heving 
Hvis man forutsetter at man ved regningsarbeid har en fastlagt avtale, er heving av et 
regningsarbeid også mulig. Jeg kan ikke se at det å heve et regningsarbeid skiller seg fra 
å heve en fastpriskontrakt, annet enn at selve oppgjøret må følge prinsippene om 
regningsarbeid.  
 
5 Kontraktsavslutningen 
5.1 Entreprenørens krav 
Entreprenøren har som nevnt ovenfor ved regningsarbeid krav på å få dekket sine 
kostnader med tillegg av et sedvanlig påslag. Påslaget skal dekke entreprenørens 
indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Indirekte kostnader og til dels kostnader til 
risiko vil være reelle utgifter for entreprenøren. Siden påslaget totalt sett skal være 
sedvanlig, vil høye utgifter i disse postene gå på bekostning av fortjenesten. Det vil 
derfor være en fordel for entreprenøren at flest mulig av kostnadene anses for å være 
direkte. Dette gjør det viktig å fastslå hvilke kostnader som skal være en del av påslaget 
og ikke.  
 
Prisforskriftene av 1954, Kgl. res. av 28. mai 1954 § 11, kan være en veiledning for å 
fastlegge skillet. Her kommer det frem at bare de kostnadene som knytter seg spesielt til 
det enkelte bygge- eller anleggsarbeid skal regnes som direkte. Det vil si at alle 
entreprenørens kostnader som er felles for flere oppdrag skal regnes som indirekte 
kostnader. Dette må anses å være det prinsipielle utgangspunktet for grensedragningen, 
men noe mer enn et utgangspunkt blir det heller ikke.  
 
Når det gjelder de enkelte kostnadene må man se hen til gjeldene bransjepraksis og 
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rettsoppfatning. Ved en voldgiftsdom av 23. desember 1982 (Den faste tekniske 
voldgiftsdomstol i Oslo) var dette tema. Voldgiftsretten fant at lønn til formannen på 
byggeplassen skulle regnes som en direkte kostnad, i motsetning til overordnet 
administrativt tilsyn. Utgiftene til formannens bruk av bil ble også regnet som direkte 
kostnader, det samme gjaldt generelle reiseutgifter. Krumtappbrudd på en kompressor 
og omvikling av en elektrisk motor regnes ikke som løpende driftsreparasjoner, jf 
voldgiftsdom av 29. august 1953. Lønn til funksjonærer er et annet eksempel på noe det 
har vært strid om. I en voldgiftsdom av 29. august 1953 ble det fastslått at en 
timeskrivers lønn hørte til blant de indirekte kostnader og måtte dermed dekkes 
gjennom påslaget. Det kan imidlertid tenkes at det vil stille seg annerledes med 
funksjonærer som beviselig bare arbeider med ett konkret oppdrag. Noe som også kan 
være tvilsomt er lønn til innehaveren av en mindre bedrift. Han vil nok ofte delta i selve 
byggearbeidet samtidig som han vil ha administrative oppgaver. Her må man kunne 
skille slik at innsatsen hans i selve byggearbeidet blir lønnet av de direkte kostnadene, 
mens administrasjon blir en del av de indirekte.85 Det er imidlertid ingenting i veien for 
at partene avtaler en kostnadsfordeling som fraviker det prinsipielle utgangspunktet. 
 
Når det gjelder selve størrelsen på påslaget, så er utgangspunktet også her at partene kan 
avtale hva de ønsker. Vanligvis vil påslaget være fastsatt til en viss prosent av de direkte 
kostnader, men forskjellige prosentsatser til de ulike deler av arbeidet er nok ikke 
uvanlig.  
 
Ulempen ved å fastsette påslaget til faste prosentsatser er at entreprenøren ikke vil ha 
noen grunn til å redusere kostnadene der han kan. Regningsarbeidets art gjør det 
imidlertid vanskelig å ha noen alternativ løsning. Grunnen til at man setter noe bort på 
regning i stedet for fast pris er ofte at man ikke kjenner omfanget av arbeidet på 
forhånd. Da kan man heller ikke bli enige om noe fast påslag på forhånd. På den annen 
side er det ingenting i veien for at partene blir enige om påslaget skal være fastlagt selv 
om det forutsettes at byggherren må betale de direkte kostnadene på vanlig måte, en 
såkalt honorarkontrakt. Siden entreprenøren får den samme fortjenesten uansett hvor 
lang tid han bruker på oppdraget, vil han ha en god grunn til å holde et høyt tempo slik 
at han blir ferdig og kan begynne på andre oppdrag. Faren er imidlertid at entreprenøren 
 
85 Sandvik (1966), s. 179. 
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påfører byggherren unødvendig høye direkte kostnader hvis han arbeider på en måte 
som man vanligvis ville kalt forsering. En annen mulighet for byggherren er å få inn 
spesielle ”premie- ” eller ”straffeklausuler” i kontrakten, for på den måten å få 
entreprenøren til å arbeide mer kostnadseffektivt (”insitamentskontrakt”).86 
 
Hvis kontrakten ikke har noen bestemmelser om påslagets størrelse må man falle tilbake 
på bakgrunnsretten. ”Kan en konstatere fast bransjepraksis med hensyn til påslagets 
størrelse, skal denne legges til grunn; ellers gjelder for påslagsfastsettelsen det vanlige 
prinsipp om at det som er krevet skal betales, med mindre det må anses urimelig.”87  
Denne måten å se det på må være helt riktig. Utgangspunktet er et sedvanlig påslag og 
det som ligger i dette uttrykket er jo nettopp hvor stort påslaget vanligvis er. Den 
generelle bakgrunnsregelen følger ellers av kjl (1907) § 5, se ovenfor kapittel 2.  
 
I RG. 1939 side 17 sa retten at en håndverkmester i følge kutyme hadde krav på 20 % 
påslag, i hvert fall når det gjaldt mindre beløp. Barbo mener at dette nivået særlig ved 
større beløp, må være for høyt.88 I en voldgiftsdom av 3. juni 1992 (Matningsdal, 
Johansen og Brandtzæg) ble det i en kontrakt for tunnelboring verdt over 68 millioner 
akseptert et påslag på 15 %. I voldgiftsdom av 3. november 1976 (Den faste tekniske 
voldgiftsrett i Oslo) fikk entreprenøren medhold i krav på 10 % påslag på 
tilleggsregninger fra underentreprenører med grunnlag i sedvane, selv om dette ikke var 
avtalt. Se også voldgiftsdom av 21. juni 1963 hvor påslaget av partene var fastsatt til 10 
% av faktisk medgåtte kostnader. BFJR uttalte i sak nr 72 (1980) at 10 % påslag isolert 
sett var svært rimelig. Man burde nok være varsom med å trekke noen generelle 
slutninger om størrelsen på et sedvanlig påslag ut fra disse dommene, men fastsettes 
påslaget til en prosentsats som ligger et sted mellom 10 og 20 % av de direkte kostnader 
er det tilsynelatende ikke helt uvanlig. Variasjoner vil imidlertid være naturlig. Hva 
slags type oppdrag og hvilke konkrete kostnader det handler om kan tenkes å ha 
betyning. Det samme gjelder nok også selve størrelsen på de direkte kostnader. Hvis det 
finnes lokale kutymer er det også grunn til å ta hensyn til slike.  
 
86 Sandvik (1966), s. 177. 
87 Sandvik (1977), s. 130. 
88 Barbo (1997), note 77, s. 156. 
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5.1.1 Rabatter  
Det kan tenkes at entreprenører får rabatter på materialinnkjøp. Etter definisjonen og 
forståelsen av regningsarbeid, skal en slik fordel tilfalle byggherren. En slik ordning kan 
innby til uregelmessigheter. For eksempel er etterutbetaling av rabatten en måte å skjule 
de faktiske tall fra oppgavene som byggherren får innsyn i. På en slik måte kan 
leverandøren og entreprenøren ”hjelpe” hverandre til å tjene noen ekstra kroner. 
Leverandøren får solgt varene sine og entreprenøren får kvantumsrabatt. Jeg har vært i 
kontakt med flere personer i byggebransjen. Det kom frem at det eksisterte flere ulike 
rabattordninger. Blant annet fikk en entreprenør 30 % rabatt på innkjøp av materialer og 
gav så bare 10 % rabatt videre til byggherren, dvs at han tok 20 % selv. Entreprenøren 
hadde fått klar beskjed av materialleverandøren om at han ikke kunne gi hele rabatten 
videre til byggherren. Ellers ville markedet oppfatte prisen som for lav siden byggherren 
selv ved eget innkjøp ville måtte betale full pris. Entreprenøren påstod at dette var 
vanlig praksis i bransjen. Hvis en slik rabattordning skal kunne godtas er det svært 
viktig at rabattene og den virkelige pris kommer frem av fakturaene. Skjules disse 
rabattene for byggherren i materialkostnadene vil entreprenøren få en ekstra fortjeneste i 
tillegg til det sedvanlige påslaget. 
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